

โรงพยาบาลภูเพียง

ลงที่รับ ๗๗๙

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

นายชวน ตีกล้วย

๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกีฮ่วน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ ๐๙๐-๔๗๐๓๐๒๓

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตาม
สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด -๑๙ และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านช่างควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามสัญญาที่อ้างถึง โรงพยาบาลภูเพียง ได้ว่าจ้าง นายชวน ตีกล้วย ดำเนินการทำงานจ้างต่อเติมอาคาร
พักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ และ
โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ ณ ที่โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ ตามรายการในสัญญาจ้าง ถูกต้องครบถ้วนทุก
ประการ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงขอให้ท่านได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานจ้าง
ตามสัญญา และเบิกเงินค่าจ้างให้กับข้าพเจ้าด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผอ. รพ. ภูเพียง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- ขอตรวจ ตีกล้วย แจ้งแล้วส่งมอบงาน

สัญญาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ๑

เงินรวม ๑๐๗,๐๐๐ บาท

- ให้มอบมอบงานให้สัญญา ให้คณะกรรมการ

ตรวจรับงานจ้าง สำนักช่าง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ตีกล้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายชวน ตีกล้วย

(นายชวน ตีกล้วย)

๓๐/๖/๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุ้มผาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๕๖๐ ๑๑๖๖-๘ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน.๐๐๓๒.๓๐๓.๓/..... วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งเอกสารหลักฐานการจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัสดุเป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ.
จำนวน ๓.งาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัสดุเป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างจังหวัดน่าน กับ นายชวน ตีกล้วย โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุง ของโรงพยาบาลอุ้มผาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอส่งเอกสารหลักฐานการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัสดุเป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว เพื่อบันทึก งานการเงินและบัญชี ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนิติพล เถาว์คำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบแล้วถูกต้องเห็นควรมอบให้
งานการเงินดำเนินการต่อไป

(นางพัชรินทร์ ศรีสืบนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้บริหารโรงพยาบาล

ทราบ/ดำเนินการ

(นายชรินทร์ ดีปินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จังหวัดน่าน ได้ตกลง
จ้างก่อสร้าง กับ นายชวน ตีกล้า สำหรับโครงการ จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรอง
ผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ
ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- ผู้ตรวจรับฯ ได้ตรวจรับแล้วปรากฏว่าครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- เห็นควรส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างต่อไป
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายนิติพล เถาว์คำ)

เจ้าหน้าที่

(นางพัชรินทร์ ศรีสพานงา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๓๐๗๗๒๐๘๖๒๖๐
เลขคณสัญญา ๖๓๐๗๒๒๐๑๑๔๖๖
เลขคณตรวจรับ ๖๓๐๗/๒๕๖๓๐๒๓๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอมรรัตน์ คำยงค์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชวงศักดิ์ ปรารมภ์)

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระยุทธ วรรณงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เมืองจัง

- ทราบ/ดำเนินการ

(นายชินทร์ ตีปันดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๑๘๔๕๗/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๔๖๑-๑๑๖๖ ต่อ ๑๑๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๗/๓๐๑๖ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ตามที่ จังหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดน่าน โดยนายชวน ตักกล้า เป็นผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ จึงขอรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมหลักฐานประกอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
๒. เอกสารรายงานคุณสมบัติเฉพาะวัสดุ
๓. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
๔. บันทึกรายงานการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๕. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
๖. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
๗. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้ส่งหลักฐานเบิกจ่าย ให้งานการเงินและบัญชีดำเนินการต่อไป

(นายนิติพล เกียรติคำ)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เพื่อโปรดทราบ

(นางพัชรินทร์ ศรีสพานา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อนุมัติ

(นายชินทร์ ตีบัณฑิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๑๘๔๕๗/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

หนังสือรับรองของหัวหน้าช่างประจำโครงการ

ข้าพเจ้า.....ศาสตราจารย์ พลโท.....วุฒิบัตรระดับ.....ชำนาญ.....

ตั้งสำเนาเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรอมว่า จะเป็นหัวหน้าซึ่งควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ

๑๐. สืบเนื่องจากกรณีการฟ้องร้องการทุจริตการเลือกตั้ง อบต. หนองทราย
ทางศาลได้สั่งการให้ดำเนินคดีในวันที่ ๑๐/๑๑/๒๕๖๑ และในวันที่ ๑๑/๑๑/๒๕๖๑

.....ให้กับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....

ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป จนกว่าการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อ

ทางราชการได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....

เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนั้นแล้ว

(ลงชื่อ)..... อริศร งามอภัย หัวหน้าช่างประจำโครงการ

(वर्तमान ११ पत्रां)

(ลงชื่อ) นาย อดิศักดิ์ ผู้จัดการ (นิติบุคคล)

ကျွန်တို့၏

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ำมี)

(ลงชื่อ) ดิชา ภิรมย์ พยาน

(200 1000000 1000000)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 5501 00070 55 8
Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย อนิรัถย์ งานคำ
Name Mr. Anirat
Last name Ngankham
เกิดวันที่ 18 ธ.ค. 2510
Date of Birth 18 Dec. 1976
ชาย 18 หมู่ที่ 10 บ้านนา
อำเภอเมืองปาน
25 ธ.ค. 2562
Valid until 25 Mar. 2019
Date of Issue

17 ธ.ค. 2570
วันหมดอายุ
30 Dec. 2027
Date of Expiry

1054-04-03250912

180 160 140 120 100 80 60 40 20



นางสาว อนิรัถย์ งานคำ



เลขที่ ๓๐๖/๒๕๖๒

แบบ ๕.๑

หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว

นางตาม งามคำ

เลขประจำตัวประชาชน

๓-๕๕๐๑-๐๐๐๗๐-๕๕-๘

อยู่บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ ๑๐

ตำบลไผ่แก่น อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

บิดาชื่อ คุณน

มารดาชื่อ ศรีพรรณ

โดยเปลี่ยนชื่อตัว เป็น

• สนิมรัมย์ •

นายทะเบียนได้อนุญาตตามคำขอที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงออกหนังสือสำคัญนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ออก ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒



ปลัดอำเภอจังหวัด และ อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

นายทะเบียนท้องถิ่น

นางสาวประจักษ์พร งามคำ

Signature and stamp of the Provincial Registrar.

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขที่สปรจําบ้าน 5501-004177-4 สำนักทะเบียน กิ่งอำเภอกู่เพียง

เลขที่ 1

รายการที่อยู่ 18 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำแกว กิ่งอำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ (นางสาวอลดา สิงห์กุลดี) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 20 พฤษภาคม 2547

เลขที่ 1

รายการบุคคลในครัวเรือนของเลขที่สปรจําบ้าน 5501-004177-4

ลำดับที่ 4

ชื่อ นายตาม งานคำ เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-5501-00070-55-8

สถานภาพ โสด

เกิดเมื่อ 18 ธ.ค. 2519

มารดาชื่อ ศิริพร

3-5501-00070-54-0 โสด

บิดาชื่อ อุดม

3-5501-00070-53-1 โสด

นางทะเบียน

91 ม.8 ค.ละเนน

แจ้งย้ายปลาชทาง

อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อ 25 พ.ย. 2547

(นางสาววิลาสินี หนองมูล)

นางทะเบียน



โรงพยาบาลภูเพียง
ลงที่รับ 1930
ใน 1 ก.ค. 2563
ฯ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ที่ /

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๘๑๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายสมบัติ ตีกล้า เป็นผู้ควบคุมงานโครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผลการปฏิบัติงานเป็นประการดีจึงรายงานให้ทราบ ดังนี้

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ควบคุมงานโครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยนายชวน ตีกล้า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้รายงานบันทึกการควบคุมงาน พร้อมภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานตามรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายสมบัติ ตีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. เมืองจัง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๘๑๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางอมรรัตน์ คำยันต์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจการจ้าง

(นายเชวงศักดิ์ ปารมภ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจการจ้าง

(นายธีระยุทธ วรรณงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เมืองจัง

โรงพยาบาลอุเทียง จังหวัดน่าน

เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ที่ 1

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการ คัดเลือกอาคารพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุเทียง ตำบลม่วงลี้ด อำเภออุเทียง จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 63 ราคาก่อสร้าง 497,000.- บาท

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีธนา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานสัปดาห์นี้		ผลงานสัปดาห์ก่อน		ผลงานถึงสัปดาห์นี้	
				ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์
1.	ทำการขุดดิน + ถมดิน								
2.	วางผังอาคาร พร้อมขุดดิน								
3.	ทำการถมดิน (จากหิน/กรวด)	ตร.ม.	1.00	1.00	100%	-	-	1.00	100%
4.	ถมดิน + ถมหิน (ตาม	กก.	336.80	336.80	100%	-	-	336.80	100%
5.	ถมดิน + ถมหิน (ตาม	กก.	8.50	1.66	19.53%	-	-	1.66	19.53%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ นายชวน ดิถีธนา ตำแหน่งผู้รับจ้าง

(นายชวน ดิถีธนา)

ลงชื่อ นายชวน ดิถีธนา ตำแหน่งผู้รับจ้าง

(นายชวน ดิถีธนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. เมืองจัง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตำบลเมืองจัง น่านที่ 8189 / 2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ นายชวน ดิถีธนา ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นายชวน ดิถีธนา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ นายชวน ดิถีธนา กรรมการตรวจการจ้าง

(นายชวน ดิถีธนา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติชำนาญการ

ลงชื่อ นายชวน ดิถีธนา กรรมการตรวจการจ้าง

(นายชวน ดิถีธนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เมืองจัง

ประจำวัน วันที่ 18 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คึกคัก

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ

- ଅନୁପ୍ରାଣନ
- ସ୍ୱଚ୍ଛତା

ปัญหาอุปสรรค

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

ประจำวัน วันที่ 19 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คึกคัก

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีดริမ်

☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก

☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ

- ฝึกการอ่านภาษาจีน + 0 ชั่วโมง
- ทำการบ้าน
- ฝึกการอ่านภาษาจีน + 0 ชั่วโมง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายสมปติ ดิตักลา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจ๋อง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ ๑๐ เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ทั่วไป
- อบรม + ผู้คนในชุมชน

ปัญหาอุปสรรค.....

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 01 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักรักษาตัวเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีร์ถลล

ลักษณะดินฟ้าอากาศ

☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด)

☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด)

☐ ท้องฟ้ามีเมฆ

☐ ฝนตกเล็กน้อย

☐ ฝนตก

☐ ฝนตกหนัก

☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ผูกเหล็กคานา

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายอนันต์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายสมบัติ คีร์ถลล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 22 เดือน ๗.๗. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพิกฐานิเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ปลูกผักปลอดสารพิษ

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน ดีกล้า ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายชวนดี ดีกล้า)

ลงชื่อ นายชวน ดีกล้า ผู้ควบคุมงาน
(นายชวนดี ดีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 23 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพิกฐานิเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ซ่อมแซมอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ดิถีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 04 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเค้นอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงคี้ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีธนา

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ

ก่อสร้างอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ

นายชวน ดิถีธนา

ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายชวน ดิถีธนา)

ลงชื่อ

นายชวน ดิถีธนา

ผู้ควบคุมงาน

(นายชวน ดิถีธนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดน่าน

เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ที่...2...

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุทัย ตำบลม่วงคี้ด อำเภออุทัย จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 ราคาก่อสร้าง 497,000.- บาท

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกลา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานสัปดาห์นี้		ผลงานสัปดาห์ก่อน		ผลงานถึงสัปดาห์นี้	
				ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์
1.	ช่างวัดพื้นที่อาคาร								
2.	ขุดดินถมที่บริเวณ	ตร.ว.	16.10	16.10	100%	-	-	16.10	100%
3.	ทำทางระบายน้ำ	ตร.ว.	16.56	16.56	100%	-	-	16.56	100%
4.	ติดตั้งประตูเหล็ก	ค.ว.	8.50	6.80	80.1%	1.66	19.53%	8.50	100%
5.	ทำทางระบายน้ำ	ตร.ว.	16.10	16.10	100%	-	-	16.10	100%
6.	ทำทางระบายน้ำ	ตร.ว.	115.00	115.00	100%	-	-	115.00	100%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายอนันต์ งามคำ)

ลงชื่อ ข้าราชการ

(นายสมบัติ คีกลา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. เมืองจัง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลำปางจังหวัดน่านที่ 8189 / 2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางอมรรัตน์ คำอัมภ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายเชวงศักดิ์ ประมวญ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายธีระยุทธ วรรณงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เมืองจัง

โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ ๑๕ เดือน ๓ พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงคี้ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีธลา

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ห้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ห้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ห้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ฝึกอบรมบุคลากรอำนวยการ

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อดิศักดิ์ วงศ์ดำ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอดิศักดิ์ วงศ์ดำ)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน
(นายสมมติ ดิถีธลา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 26 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพิกัดเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ดำเนินการก่อสร้างอาคาร
- งานถมดินและวางโครงสร้าง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายชวน คีกล้วย งานก่อสร้าง)

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายชวน คีกล้วย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 25 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือ โควิด - 19 และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ

- ปลูกต้นไม้ในอาคาร
- ปลูกต้นไม้ในบริเวณรอบอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายธนวัฒน์ งานคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 28 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ก่อสร้างอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อดิษฐ์ วนศิริ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอดิษฐ์ วนศิริ)

ลงชื่อ สมบัติ ดิถีกล้า ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ดิถีกล้า)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 29 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และ โรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ก่อสร้างอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นริศ งามคำ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนิรุทธิ์ งามคำ)

ลงชื่อ นายสมบัติ คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ ค่ายเดิมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และ โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ก่อสร้างอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นริศ งามคำ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายสนธิ์ นริศ งามคำ)

ลงชื่อ สมบัติ คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักอาศัยเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายชวน นิลชัย งานคำ)

ลงชื่อ นายสมมติ คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายสมมติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

เรื่อง รายงานประจำตัวปลาทู ๓

เขียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการ ค่อเลิมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ๗ โรงพยาบาลอุเทียง ตำบลม่วงดีด อำเภออุเทียง จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 63 ราคาก่อสร้าง 497,000.- บาท

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ต้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ผู้รับจ้าง นายชวน ตี๊กัดตา

[illegible]

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ลงชื่อ อรรถ งามคำ ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายอนิรุทธิ์ งานคำ)

ลงชื่อ..........
ตำแหน่ง.....
.....
.....

(นายสมบัติ พิกุลผลา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำสัญญางวดหน้าวันที่ 8189 / 2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

เลขที่ ๑๕๓๗ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางอมรรัตน์ คำจันทน์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายชวงศักดิ์ ปารมภ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นานะบุตร วรรณงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เมืองจัน

โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 1 เดือน 12 พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงคี้ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆวึม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ รับจ้างซ่อมอาคารหลัง 6 หลัง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ วราภรณ์ วนคำ ตำแหน่งผู้รับจ้าง
(นายธนันท์ วนคำ)

ลงชื่อ วราภรณ์ วนคำ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบิต คีกล้า)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 2 เดือน 5.5 พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ตีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ควบคุมงานก่อสร้าง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อดิสรณ์ วนทิ ศักแทนผู้รับจ้าง
(นายอดิสรณ์ วนทิ)

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ตีกล้า)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบค.เมืองจ๋

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 3 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และ โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ควบคุมอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อดิศักดิ์ งามคำ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอดิศักดิ์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุเทียง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุเทียง ตำบลม่วงคี้ด อำเภออุเทียง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ งานซ่อมแซมอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายชวน คีกล้วย)

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายชวน คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 6 เดือน ๖.๖ พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีร์ธลา

ลักษณะดินฟ้าอากาศ

☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด)

☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด)

☐ ท้องฟ้ามีเมฆ

☐ ฝนตกเล็กน้อย

☐ ฝนตก

☐ ฝนตกหนัก

☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ปลูกสร้างอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อดิศักดิ์ งามคำ

(นายอดิศักดิ์ งามคำ)

ลงชื่อ นายสมบัติ คีร์ธลา

(นายสมบัติ คีร์ธลา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงคี้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีดอกริม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - มาตรฐานองค์กร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ธีรเดช งามคำ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายธีรเดช งามคำ)

ลงชื่อ ธีรเดช งามคำ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ ๕ เดือน มิ.ย พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพนักงาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ปลูกต้นไม้รอบอาคารก่อสร้าง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อนุชิต งามคำ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนุชิต งามคำ)

ลงชื่อ (นายสมบัติ ดีกล้า) ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ดีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ที่ 4...

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการ คัดเลือกอาคารพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 63

ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 63

ราคาก่อสร้าง 497,000.- บาท

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ผู้รับจ้าง นายชวน ดีกล้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานสัปดาห์นี้		ผลงานสัปดาห์ก่อน		ผลงานถึงสัปดาห์นี้	
				ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์
1.	ค่าการวัดการใช้อุปกรณ์								
2.	ค่าการซ่อมบำรุงอุปกรณ์	กก.	1212.00	1212.00	100%	-	-	1212.00	100%
3.	ค่าจ้างช่างซ่อมอาคาร	10ตร.ม.	60.00	60.00	100%	-	-	60.00	100%
4.	ค่าจ้างช่างซ่อมไฟฟ้า	ตร.ม.	141.00	141.00	100%	-	-	141.00	100%
5.	ค่าจ้างช่างซ่อม	10ตร.ม.	5.00	5.00	100%	-	-	5.00	100%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ (นายชวน ดีกล้า) ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายชวน ดีกล้า)

ลงชื่อ (นายชวน ดีกล้า) ข้าราชการ

(นายชวน ดีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. เมืองจัง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง คำสั่งจังหวัดน่านที่ 8189/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางอมรรัตน์ คำอัมภ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายชวน ดีกล้า)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายธีระยุทธ วรรณงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ ๑๕ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หรือโควิด - ๑๙ และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖ / ๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เริ่มสัญญา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีธนา

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - วิศวกรเขียนรายละเอียด

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน ดิถีธนา ตำแหน่งผู้รับจ้าง
(นายชวน ดิถีธนา)

ลงชื่อ นายชวน ดิถีธนา ผู้ควบคุมงาน
(นายชวน ดิถีธนา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ ๑ เดือน มิ.ย พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดเชื้อ/โรคระบบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - จัดทำแบบแปลน/แบบร่าง/แบบก่อสร้าง
- จัดทำแบบแปลน/แบบร่าง/แบบก่อสร้าง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 10 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกบุคลากรพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด - 19 และ โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ

☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด)

☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด)

☐ ท้องฟ้ามีดกชื้น

☐ ฝนตกเล็กน้อย

☐ ฝนตก

☐ ฝนตกหนัก

☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - จัดทำแบบร่างอาคารโรงพยาบาล

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน ดีกล้า หัวหน้าผู้รับจ้าง

(นายชวน ดีกล้า งานคำ)

ลงชื่อ นายสมบัติ ดีกล้า ผู้ควบคุมงาน

(นายสมบัติ ดีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 11 เดือน 5.5. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ

- ทำการเปิดงานก่อสร้าง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อดิศักดิ์ งามคำ ผู้รับจ้าง

(นายอดิศักดิ์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายสมบัติ ดีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 12 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ

☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีเมฆแสงแดด)



ท้องฟ้าแจ่มใส (มีเมฆ)



ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม

☐ ฝนตกเล็กน้อย



ฝนตก



ฝนตกหนัก

☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายชวน คีกล้วย งานคำ)

ลงชื่อ นายสมบัติ คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน

(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 13 เดือน ๖.๒ พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ห้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ห้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ห้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - งานปลูกและปลูกข้าวไร่ในแปลง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน ดีกล้า ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายชวน ดีกล้า)

ลงชื่อ นายชวน ดีกล้า ผู้ควบคุมงาน
(นายชวน ดีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 14 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และ โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ

☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด)

☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด)

☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม

☐ ฝนตกเล็กน้อย

☐ ฝนตก

☐ ฝนตกหนัก

☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ

- ปิดนพรีมวลิคแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ

อรรถวิทย์ งามคำ

ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายอรรถวิทย์ งามคำ)

ลงชื่อ

สมบัติ คีกล้วย

ผู้ควบคุมงาน

(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดน่าน

เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ที่ 5.....

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุทัย ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุทัย จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 15 วิ.อ. 63 ถึงวันที่ 21 วิ.อ. 63 ราคาก่อสร้าง 497,000.- บาท

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ผู้รับจ้าง นายชวน คี๊ดถา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานสัปดาห์นี้		ผลงานสัปดาห์ก่อน		ผลงานถึงสัปดาห์นี้	
				ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์
1.	ค่าจ้างช่างฝีมือช่างก่อสร้าง	คน	12.00	12.00	100%	-	-	12.00	100%
2.	ค่าจ้างรถบรรทุก	คัน	92.80	92.80	100%	-	-	92.80	100%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ นายชวน คี๊ดถา ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายชวน คี๊ดถา)

ลงชื่อ นายชวน คี๊ดถา ข้าราชการ

(นายชวน คี๊ดถา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. เมืองจัง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลำปางจังหวัดน่านที่ 8189/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ นายชวน คี๊ดถา ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นายชวน คี๊ดถา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ นายชวน คี๊ดถา กรรมการตรวจการจ้าง

(นายชวน คี๊ดถา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติชำนาญการ

ลงชื่อ นายชวน คี๊ดถา กรรมการตรวจการจ้าง

(นายชวน คี๊ดถา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 15 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2563

โครงการ ค่ายเดิมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ห้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ห้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ห้องฟ้ามีดครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - นำกรณีสถานการณ์โควิด-19 + ภัยแล้ง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อดิศักดิ์ งามคำ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอดิศักดิ์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 16 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงคี้ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ภาริการก่อสร้างอาคารที่พักญาติ + ภายนอก.

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายชวน คีกล้วย งานคำ)

ลงชื่อ นายสมบัติ คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 15 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักรักษาตัวเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และ โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงคู้ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ

☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด)

☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด)

☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม

☐ ฝนตกเล็กน้อย

☐ ฝนตก

☐ ฝนตกหนัก

☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ

- ทำการก่อสร้างอาคารพักรักษาตัว

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ

นายชวน คีกล้วย

ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายชวน คีกล้วย งานทำ)

ลงชื่อ

นายสมบัติ คีกล้วย

ผู้ควบคุมงาน

(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 18 เดือน ๑๒ พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และ โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงคี้ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีดกกริม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ภารกิจการดูแลผู้ป่วยนอก

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายชวน คีกล้วย งานคำ)

ลงชื่อ นายสมบัติ คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 19 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ทำการก่อสร้างอาคารพักญาติ

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย หัวหน้าผู้รับจ้าง
(นายชวน คีกล้วย)

ลงชื่อ นายสมบัติ คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 20 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีธลา

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ทำการตรวจสอบสภาพงาน

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อดิสรณ์ งามศรี ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอดิสรณ์ งามศรี)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ดิถีธลา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 21 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงคี้ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีร์ถลดา

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ทำการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อม.

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีร์ถลดา ตำแหน่งผู้รับจ้าง
(นายชวน คีร์ถลดา)

ลงชื่อ นายชวน คีร์ถลดา ผู้ควบคุมงาน
(นายชวน คีร์ถลดา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุเทียง จังหวัดน่าน

เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ที่ ...6...

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารพักรักษาตัวเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุเทียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุเทียง จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 63 ราคาก่อสร้าง 497,000.- บาท

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ผู้รับจ้าง นายชวน คีถักลา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานสัปดาห์นี้		ผลงานสัปดาห์ก่อน		ผลงานถึงสัปดาห์นี้	
				ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์
1.	ค่าการก่อสร้างอาคาร	ลบ.ม.	1.00	1.00	100%	-	-	1.00	100%
2.	ค่าการขุดดิน/ถมดิน	ตร.	2.00	2.00	100%	-	-	2.00	100%
3.	ค่าการก่อสร้างรั้วรอบขอบชิด	ตร.	1.00	1.00	100%	-	-	1.00	100%
	รวมค่าก่อสร้างอาคาร								
4.	ค่าจ้างช่าง D1	ตร.	2.00	2.00	100%	-	-	2.00	100%
	ค่าจ้างช่าง D2	ตร.	3.00	3.00	100%	-	-	3.00	100%
	ค่าจ้างช่าง W1	ตร.	5.00	5.00	100%	-	-	5.00	100%
5.	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ + ภาษีอากร	ตร.ม.	229.00	121.00	50%	-	-	121.00	50%
	รวม								

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายชวน คีถักลา)

ลงชื่อ ช่างควบคุมงาน

(นายสมชาติ คีถักลา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. เมืองจัง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง คำสั่งจังหวัดน่านที่ 8189/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางอมรัตน์ คำอัมภ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายเชวงศักดิ์ ปารมภ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายธีระยุทธ วรรณงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 22 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆ
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ภารกิจการก่อสร้างอาคารที่พักญาติ
.....
.....
.....
.....

ปัญหาอุปสรรค
.....
.....
.....

ลงชื่อ (นายชวน คีกล้วย) ตำแหน่งผู้รับจ้าง
(นายชวน คีกล้วย งานคำ)

ลงชื่อ (นายสมบัติ คีกล้วย) ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 13 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเลือกอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงคี้ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ห้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ห้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ห้องฟ้ามีครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - บริการจัดอาหาร/น้ำดื่ม
- ทำอาหารกลางวัน

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ดิถีกล้า)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 24 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 160/2563.
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศ และ 160/2563.

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ (นายชวน คีกล้วย) ตำแหน่งผู้รับจ้าง

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 15 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน คีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ

☐ ห้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด)

☒ ห้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด)

☐ ห้องฟ้ามีครึ้ม

☐ ฝนตกเล็กน้อย

☐ ฝนตก

☐ ฝนตกหนัก

☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน คีกล้วย ตำแหน่งผู้รับจ้าง
(นายชวน คีกล้วย)

ลงชื่อ นายสมบัติ คีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ คีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 26 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือ โควิด - 19 และ โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆกรึ่ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - จัดตั้งจุดตรวจ D1 และ D2 และ เฝ้าระวัง

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมมติ ดีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 07 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ค่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดีกล้า

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ < ทำสีภายใน + ตกแต่งอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ อนุวัตร มนต์ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนุวัตร มนต์)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ดีกล้า)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 28 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2563

โครงการ คัดเค้นอาคารพักอาศัยเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ตีกล้วย

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ทำรั้ว + ปลูกต้นไม้

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ นายชวน ตีกล้วย ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายชวน ตีกล้วย งานค้า)

ลงชื่อ นายชวน ตีกล้วย ผู้ควบคุมงาน
(นายชวน ตีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบค.เมืองจัน

โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดน่าน

เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ที่ ๗

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารพัสดุเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุทัย ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุทัย จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓

ราคาก่อสร้าง ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ผู้รับจ้าง นายชวน ตีกล้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานสัปดาห์นี้		ผลงานสัปดาห์ก่อน		ผลงานถึงสัปดาห์นี้	
				ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์
1.	ทาสีภายใน + ภายนอก อาคาร ๑ ชั้น	ตร.ม.	๒๑๐.๐๐	๑๐๑.๐๐	50%	๑๐๑.๐๐	50%	๒๑๑.๐๐	100%
2.	ทาสีภายนอกอาคาร ๑ ชั้น โดย ภายนอก พื้นปูน ผิว + 0.๒๐ เมตร 15 เมตร สี/สีเทา ๐.๐๐๐๐ เมตร								

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง

(นายสนธิ์ ร้อย งานคำ)

ลงชื่อ ข้าราชการ

(นายสมบัติ ตีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบค. เมืองจ้ง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินจังหวัดน่านที่ 8189/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางอมรินทร์ คำยันต์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายเชวงศักดิ์ ปาวรมณี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง

(นายธีระยุทธ วรรณงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบค. เมืองจ้ง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 19 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีธนา

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ทำรั้ว + ลานจอดรถ 11/5/63

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนิรุทธิ์ งานคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ดิถีธนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบฟอร์มรายงานประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 30 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2563

โครงการ ต่อเติมอาคารพิกฐานิเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างเลขที่ 16 / 2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เริ่มสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับจ้าง นายชวน ดิถีธลา

ลักษณะดินฟ้าอากาศ ☐ ท้องฟ้าแจ่มใส (ไม่มีแสงแดด) ☒ ท้องฟ้าแจ่มใส (มีแดด) ☐ ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม
☐ ฝนตกเล็กน้อย ☐ ฝนตก ☐ ฝนตกหนัก
☐ อื่นๆ.....

งานที่ปฏิบัติ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายใน + ส่วนนอกอาคาร พร้อมพ่นยา
วัน 1 + 2 มิ.ย. 63 ในกรณีของอากาศปกติ

ปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ งามคำ)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายสมบัติ ดิถีธลา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองจัง

รูปภาพประกอบ

โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาพก่อนดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑.....ประธานกรรมการ

๒.....กรรมการ

๓.....กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๑.....




รูปภาพประกอบ

โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ


สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ภาพขณะดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑.  ประธานกรรมการ

๒.  กรรมการ

๓.  กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๔. 



รูปภาพประกอบ

โครงการต่อเติมอาคารพัทยาศึกษาเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ
สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ภาพขณะดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑. สมเกียรติ ประธานกรรมการ

๒. วิไล กรรมการ

๓. วิไล กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๔. วิไล




รูปภาพประกอบ

โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ
สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ภาพขณะดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑.  ประธานกรรมการ

๒.  กรรมการ

๓.  กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๔. 




รูปภาพประกอบ


โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ
สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ภาพขณะดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑.....  ประธานกรรมการ

๒.....  กรรมการ

๓.....  กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๔..... 





รูปภาพประกอบ


โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ
สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ภาพขณะดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑.  ประธานกรรมการ

๒.  กรรมการ

๓.  กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๑. 




รูปภาพประกอบ


โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ
สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ภาพขณะดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑.  ประธานกรรมการ

๒.  กรรมการ

๓.  กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๑. 



รูปภาพประกอบ


โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพขณะดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๓.  ประธานกรรมการ

๒.  กรรมการ

๓.  กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๑. 



รูปภาพประกอบ

โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาพขณะดำเนินการ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑. ประสานกรรมการ

๒. กรรมการ

๓. กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๔.



รูปภาพประกอบ

โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑. ประธานกรรมการ

๒. กรรมการ

๓. กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๑.




รูปภาพประกอบ


โครงการต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ
สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง


๑.  ประธานกรรมการ

๒.  กรรมการ

๓.  กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๔. 



รูปภาพประกอบ

โครงการต่อเติมอาคารพิกฐานิเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙
และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ



รับรองภาพถ่ายนี้จากสถานที่จริง

๑.....อนงวิ.....ประธานกรรมการ

๒.....กรรมการ

๓.....กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๓.....



(สำเนาฉบับ)

ที่ นน ๐๐๗๒.๓๐๓.๗/๒๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา

เรียน นายชวน ตักกล้า

อ้างถึง ใบเสนอราคางานจ้างก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่ จังหวัดน่าน ต้องการจ้าง เขมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตามหนังสือที่อ้างถึง นายชวน ตักกล้า ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั้น

จังหวัดน่าน พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และขอให้ไปทำสัญญาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมทั้งนำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า ของราคาทั้งหมดตามสัญญา เป็นเงิน ๒๔,๘๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปพร้อมในวันทำสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินทร์ ตีปิตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลภูเพียง

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๔๖๐ ๑๓๖๖ - ๘ คีย์ ๓๐๓

โทรสาร ๐ ๕๔๖๐ ๑๓๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๖๐-๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๓
ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกข้อความงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง
ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อสิ่ง
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติเป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อ โดยนายชวน ตีกล้า เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินรวม
ทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. ประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. หนังสือจังหวัดน่านที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้
นายชวน ตีกล้า มาทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคสอง การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อส่งพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖(๑)(ค) หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

ข้อเท็จจริง

นายชวน ตีกล้า ได้มาทำสัญญากับจังหวัดน่านแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
ได้ยื่นหลักประกันสัญญาเป็น เงินสดตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ นน ๗๔๓ เลขที่ ๐๒๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ให้กับจังหวัดน่านเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกูล จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน เป็นจำนวนเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ถูกต้อง ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนาม ในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกูล จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน ระหว่างจังหวัดน่าน กับนายชวน ตีกล้วย ในวงเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนาม ในหนังสือส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง ให้แก่นายชวน ตีกล้วย

(นายนิติพล เกียรติคำ)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนาม ในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกูล จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน ระหว่างจังหวัดน่าน กับนายชวน ตีกล้วย ในวงเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนาม ในหนังสือส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง ให้แก่นายชวน ตีกล้วย

(นางพัชรินทร์ ศรีสพานงา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ลงนามแล้ว

(นายชินทร์ ตีปันตา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๘๔๕๗/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

สัญญาจ้างก่อสร้าง

เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลกุเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอ กุเพียง จังหวัด น่าน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง จังหวัดน่าน โดย นายจรินทร์ ตีปินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๘๔๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายชวน ตีกล้า อยู่บ้าน เลขที่ ๕๓ หมู่ ๕ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกุเพียง จังหวัด น่าน ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๕๕๐๑๐๐๕๔๐๙๗๐ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอกุเพียง จังหวัด น่าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดที่เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓๓ (สิบสาม) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ แบบประมาณการราคาก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ แบบสรุปราคาก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหลักประกันสัญญา จำนวน ๓ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๙ ผนวก ๙ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา จำนวน ๘ (แปด) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจรินทร์ ตีปินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสพานงา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ตีกล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิติพล เถาว์คำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ความสถานการณืโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชินทร์ ตีปินดา)

(นายชวน ดีกลิ่น)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)

(นายนิติพล เถาว์คำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ณ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดน่าน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น และทำความสะอาดสถานที่ดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชรินทร์ ตีปิตดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสบันงา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ตีกลีลา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิสิพล เถาว์คำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างปี ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำกรนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชินทร์ ตีปิตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสพานงา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ตีกล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิพิล เถาว์คำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

หรือเสียหายนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชินทร์ ตีปิตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ตีกล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิติพล เถาว์คำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๔ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชรินทร์ ตีปิตดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ตีกล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิติพล เถาว์คำ)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยดีถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกกรองค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เหมาะสมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๙๗.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชินทร์ ตีปินดา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ตีกล้า)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิติพล แก้วคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้า ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงาน นั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่ จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือ จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชินทร์ ตีปินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ตีกล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิพิล เถาว์คำ)

เจ้าพนักงานทัศนูปฏิบัติงาน

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชินทร์ ตีบัณฑิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ดีกลิ่น)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิติพล แดร์คำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรจุมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรจุจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรจุของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรจุของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

เลขที่โครงการ ๖๓๐๗๒๒๘๖๒๐

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๗๒๒๐๑๑๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชรินทร์ ตีปินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรินทร์ ศรีสพานา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวน ดีกล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิติพล เถาว์คำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ม.ศ.5 ใบสำคัญทางราชการ



เลขที่ 01871
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เลขประจำตัว 3550100540970
ยื่นกู้เงินจากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ใบสำคัญ: ปฏิเสธการกู้เงิน

ที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
เลขที่: 53
ประเภท/ชนิด: ...
เลขที่/คำขอ: ...
จำนวน: ...

เลขที่: ...
วันที่: ...
เลขที่: 5
เลขที่: ...
เลขที่/คำขอ: ...
จำนวน: 55000

เลขที่: ...
เลขที่: 0994000869916
เลขที่: ...
เลขที่: ...

ใบสำคัญทางราชการเลขที่ 01871 เป็นหลักฐานการกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ...

	บาท	สต.
รวมค่าเช่าบ้าน	497,000	00
ค่าเช่าบ้านเลขที่ 53	497	00
รวมเงิน	497	00

นาย/นาง/นางสาว/นาย (ชื่อและนามสกุล)

เลขที่ 010254

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เลขที่ 08550010-25630520-1-01-000004

...

...

(นางสาวจินดา สมรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ใบสำคัญทางราชการเลขที่ 01871 เป็นหลักฐานการกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ...

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน
โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๑. วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลภูเพียงเป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยในเขตอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙(Covid-๑๙) จึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับ คัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อของโรคระบาดหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ แยกจากผู้ป่วยทั่วไป จึงได้มีการขอจ้าง เหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยเบิกค่าดำเนินการจาก เงินนอก งบประมาณ ประเภท เงินบำรุงของโรงพยาบาลปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. ขอบเขตของงาน

๒.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติเป็นสถานที่สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ติดเชื้อของโรคระบาด พื้นที่ใช้สอย ๗๒ ตารางเมตร

๒.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ส่วนของบริเวณข้างเคียง ซึ่งชำรุดระหว่างการก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ที่กำหนดไว้ หรือตกลงตามสัญญา พื้นที่ใช้สอย ๗๒.๔๐ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลภูเพียง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙(Covid-๑๙) จำนวน ๑ งาน งบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

๗. ราคาากลาง

ตามที่คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง และกำหนดราคาากลาง กำหนด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้วหากเกิดความบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัญญา จำนวน ๑ งวด ดังนี้ งวด ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลภูเพียง เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๑. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้าง/ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง มามอบให้แก่ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลภูเพียง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง/ผู้ขายตลอดอายุสัญญา โรงพยาบาลภูเพียงจะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง

๑๓. สถานที่ติดต่อ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง โรงพยาบาลภูเพียง ๓๔๒ ม. ๓ ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
๒. ทางโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๖๐-๑๑๖๖-๖๘ , ๐-๕๔๖๐-๑๑๖๙
๓. ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง www.phuphianghospital.com

ประธานกรรมการ
(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ
(นางรัชณี หิเคราะห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ
(นายสมบัติ ตีกล้า)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

จริง.....ผู้ว่าจ้าง

จริง.....ผู้รับจ้าง

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดน่าน

แบบ ปจ. 5

รายการประมาณราคา ค่อเติมอาคารพักอาศัยเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดน่าน

ประมาณราคาเมื่อ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	382,424.11	1.3046	498,910.49	
	เจอนใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,910.49	
	ปรับราคาให้เหมาะสม			498,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางรัชมิ ทิเคราะห์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมบัติ ตีกล้วย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

งานพัสดุ
เลขที่รับ 156/2563
วันที่ 1 พ.ค. 63
เวลา.....

ใบเสนองาน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

ข้าพเจ้า นายชวน ตีกล้า บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกีฮ่วน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๐-๓๓๘๔๑๖๔ เลขประจำตัวประชาชน ๓๕๕๐๑๐๐๕๔๐๓๗๐ ขอเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลภูเพียง จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นราคาไม่มีภาษี ค่าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และโรงพยาบาลภูเพียง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันควรที่โรงพยาบาลภูเพียงร้องขอ กำหนดส่งมอบงาน ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญานับถัดจากวันลงนามสัญญาและจะส่งมอบงานตามสัญญาภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

เรียน ผอ.รพ. ภูเพียง

ลงชื่อ ชวน ตีกล้า ผู้เสนองาน
(นายชวน ตีกล้า)

- เพื่อโปรดทราบ
- นายชวน ตีกล้า เสนองานจ้างเหมา
ปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วย
ภายใน รพ ภูเพียง จำนวน 1 งาน ต้นเงิน 497,000 บาท
- เน้นขอมอบงานฟรีค่าภาษี

(นายนิธิพล เถาว์คำ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กม

เรียน ผอ.ก.

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เสนอขอเสนอราคาจ้างเหมา
ปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติ

(นายชินทร์ ตีปิตา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

(นางพัชรินทร์ ศรีพานงา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ชวน ตีกล้า ผู้รับจ้าง
สแกนด้วย CamScanner



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 5501 00540 97 0

นาย ชวน ดีกัสนา



NAME Mr. Chuan

Deekank

ថ្ងៃទី ១ កក្កដា ២០១១

Date of Birth Aug. 1956

1995

das ist wohl ein Widerspruch

2. 2000

1992

2013

(continued from page 10)



21 JUL 2004

© 2003 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 253: 105–112

Date of Report: 21 Feb 2011

450

21 Aug 2021
Date of Entry

BORA-03-02



145—25/82—25

เลขที่ประจำบ้าน

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

5501-006113-9

สำนักทะเบียน

จังหวัดนนทบุรี

รายการที่อยู่

เลขที่ 1

บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบางคูรัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ธงชื่อ

นายทะเบียน

นางสาววิภา นุจิมา

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 กรกฎาคม 2547

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขที่ประจำบ้าน

5501-006113-9

ลำดับที่ 1

ชื่อ

นางสาว วิภา นุจิมา

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

ประจำตัวประชาชน

3-5501-00540-97-0

สถานภาพ

เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ

1 ส.ค. 2498

มารดาชื่อ

นาง

3-5501-00538-67-3

สัญชาติ ไทย

บิดาชื่อ

นาย

3-5501-00538-66-5

สัญชาติ ไทย

หมายเหตุ ข้อมูลการทะเบียนครัวเรือน

นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในทะเบียนนี้เมื่อ 8 ก.ย. 2538

นางสาววิภา นุจิมา

ใบที่

นายทะเบียน

ลงชื่อ

ผู้รับแจ้ง

ลงชื่อ

นางสาววิภา นุจิมา

ผู้รับแจ้ง

เล่มที่ นน 743

เลขที่ 027

ในราชการ โรงเรียนหลวงปู่ศุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข



ได้รับเงินจาก นายชวน วัลลภ
ตามรายการดังต่อไปนี้ 15 กรกฎาคม 2563


ที่	รายการ/รหัสรายการ	จำนวนเงิน เบิกได้	จำนวนเงิน เบิกไม่ได้	รวมเงิน
1	รับเงินเดือนปกติประจำเดือน	-	-	24,890.-
	ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ร. เลขที่ 16/2563			S
	ร. 15 พ.ค. 2563			
	รวมเงินทั้งสิ้น	-	-	24,890.-
(ตัวอักษร) -สองพันสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-				

ได้รับเงินถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) 
(นางสาว) 
เจ้าพนักงานการเงิน

พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ.58) 0001-1000

ลงชื่อ... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ...  ผู้รับจ้าง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในวันประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณให้มีการปรับเปลี่ยนหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

	P	$=$	$(P_o) \times (K)$
กำหนดให้	P	$=$	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	P_o	$=$	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	$=$	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \frac{I}{I_o} + 0.10 \frac{Ct/Co}{Ct/Co} + 0.40 \frac{M/Mo}{M/Mo} + 0.10 \frac{S/S_o}{S/S_o}$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง กันกันน้ำ กันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมถึงมีการบดอัดแน่น โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทราย ให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ฐานแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดคลื่นและท้องลำนํ้า

$$\text{ใช้สูตร } k = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Cv/Co} + 0.15 \text{ Mv/Mo} + 0.15 \text{ Sv/So}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันค้ำยัน หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันค้ำยันคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Cv/Co} + 0.20 \text{ Mv/Mo} + 0.25 \text{ Sv/So}$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Cv/Co} + 0.20 \text{ Mv/Mo} + 0.40 \text{ Sv/So}$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางทศ สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mv/Mo} + 0.20 \text{ Sv/So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mv/Mo} + 0.25 \text{ Sv/So}$$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกว้าน และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Gt/Go}$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ Sv/So}$$

4.5 งานคอนกรีต ไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาลคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำด้านเรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินหินหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ ACt/ACo}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVCt/PVCo}$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.30 \text{ GIPI/GIPo}$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Et/Eo} + 0.35 \text{ GIPI/GIPo}$$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So} + 0.30 \text{ PVCt/PVCo}$$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05 \text{ I/Io} + 0.05 \text{ M/Mo} + 0.65 \text{ PVC/PVCo}$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25 \text{ I/Io} + 0.50 \text{ GIPI/GIPo}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้จะใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้า

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าสถานี
ย่อยสำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ
PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS , INSULATOR STRING AND
OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE
STRINGING , LINE ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25 \text{ I/Io} + 0.15 \text{ Fv/Fo}$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ I/Io} + 0.20 \text{ C/Co} + 0.10 \text{ Sv/So} + 0.15 \text{ Fv/Fo}$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20 \text{ I/Io} + 0.15 \text{ C/Co} + 0.15 \text{ Sv/So}$$

5.8 งานหล่อและคอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.15 \text{ I/Io} + 0.20 \text{ C/Co} + 0.30 \text{ Sv/So}$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ I/Io} + 0.25 \text{ C/Co} + 0.35 \text{ Sv/So}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้จะใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 \text{ I/Io} + 0.10 \text{ M/Mo} + 0.05 \text{ Fv/Fo}$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 \text{ I/Io} + 0.20 \text{ M/Mo} + 0.05 \text{ Fv/Fo} + 0.25 \text{ W/Wo}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	EXCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ธน อดิศักดิ์

ผู้รับจ้าง

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแก่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

พิจารณา

พิจารณา

โครงการ

ต่อเติมอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการ

ผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อเชื้อ / โรคระบาดอื่นๆ

ผู้รับจ้าง

คนรับ

๒/๑๑/๒๕๖๓

รายละเอียดการประเมินแบบฉบับที่ ๖

1. สาธารณรัฐ

2. งานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ส่วนสม: 1:3-5 โดยปริมาตร

3. คอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน

ใช้ปูนซีเมนต์ Portland Cement Type-1 มีค่ากำลังทางแรงอัดของมวลซีเมนต์ที่อุณหภูมิ 28 วันเท่ากับ 0.15x0.15x0.15

คือพลังงานภายในมีน้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อแบ่งออกมาเป็นผิว 28 จัม

4. united

4.1. เกือบครึ่งหนึ่งที่รวมอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง 6 มน. และ 9 มน. เป็นแบบฝึกหัดเรียว SR-24 มีกำลังขยายกำลังส่องสว่าง 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ขนาด 20 - 25.15

๑.2 ผลักดันให้มีการขยายพื้นที่ของสวนรุกขชาติ ๑๐๐ ไร่ โดยเพิ่มพื้นที่สวนรุกขชาติ ๑๐๐ ไร่ เป็นสวนรุกขชาติ ๑๐๐ ไร่ และเพิ่มพื้นที่สวนรุกขชาติ ๑๐๐ ไร่ เป็นสวนรุกขชาติ ๑๐๐ ไร่

5. บริษัทโครงการประกอบ

6. การต่อหลักประกัน

- ชื่อและนามสกุล _____
๑. เฉลิมเกียรติยศถาบรรดาศักดิ์ของสถาน ที่
 ๒. เฉลิมเกียรติยศถาบรรดาศักดิ์ของสถาน ที่
 ๓. ชื่อและนามสกุลของสถาน ที่

7. arranging to buy a ticket

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------------|
| ก. 2.0 ซม. | ลำทวารหุ้ม | ข. 2.5 ซม. | ลำทวารหุ้มตัวไม่ |
| ค. 3.0 ซม. | ลำทวารยาว | ง. 5.0 ซม. | ลำทวารยาวมาก |

8. ~~REFERENCES~~

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดไว้ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และด้านการประชาสัมพันธ์

ก. แบบข้างล่าง. กำหนด. ตามรูป 1 ซม


นี่จึงเป็นเหตุผลบางประการที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องมาเขียนถึงสิ่งนี้

และที่เป็นคนรักก็ทำให้จิตราภณะเสียใจจนหมดหัวใจ ๆ

ในการนี้ผู้ตรวจการเห็นว่าโรงเรียนวัดบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 7 ปี ซึ่งโรงเรียนฯ ได้มีคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน

หรือใช้วิธีแยกแยะแบบจำกัดที่มีรายละเอียด ฟังก์ชันใดจะดีที่สุด?

10. ข้อจำกัดอื่นๆ



รายละเอียดความทึบและผิวผนัง

1) ผนังทึบตามรายละเอียดจากภาพ

รายละเอียดผิวผนัง

2) ผนังทึบตามรายละเอียด

3) ผนังทึบตามรายละเอียด

4) ผนังทึบตามรายละเอียด

5) ผนังทึบตามรายละเอียด

แปลนพื้น

มาตราส่วน 1:75



โครงการ...
ผู้ควบคุมงาน...
ผู้ตรวจสอบ...
ผู้รับจ้าง...

วันที่...

หน้า...

ชื่อโครงการ...

รายละเอียด...
ขนาด...
มาตราส่วน...
ผู้ควบคุมงาน...

แบบแปลน...

แปลนพื้น...

ขนาด...

มาตราส่วน...

ผู้ควบคุมงาน...

ชื่อโครงการ...

รายละเอียด...

ขนาด...

มาตราส่วน...

ผู้ควบคุมงาน...

ชื่อโครงการ...

รายละเอียด...

ขนาด...

มาตราส่วน...

ผู้ควบคุมงาน...

ชื่อโครงการ...

รายละเอียด...

ขนาด...


มาตราส่วน...

T

& P

No. 106 - 11507
 โครงการ...

๑. โครงสร้าง...
 ๒. ...
 ๓. ...
 ๔. ...
 ๕. ...
 ๖. ...
 ๗. ...
 ๘. ...
 ๙. ...
 ๑๐. ...



แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

ผู้ร่าง


ผู้ตรวจ

ด.ศ. ๑๖๑๖

	
โทร. 1 000 - 1234567 โทรสาร 1 000 - 1234567	
1. ชื่อโครงการ / ชื่ออาคาร... 2. ที่อยู่โครงการ / ชื่อสถานที่...	
3. ผู้ติดต่อราชการ... 4. ตำแหน่ง...	
5. โทรศัพท์... 6. โทรสาร...	
7. อีเมล...	
8. วัตถุประสงค์...	
9. งบประมาณ...	
10. ระยะเวลา...	
11. หมายเหตุ...	



รูปด้าน - 3
ขนาด 1/75



รูปด้าน - 4
ขนาด 1/75

คณะกรรมการ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

1. ชื่อ...
 2. ชื่อ...
 3. ชื่อ...
 4. ชื่อ...

1. ชื่อ...
 2. ชื่อ...
 3. ชื่อ...
 4. ชื่อ...

1. ชื่อ...
 2. ชื่อ...
 3. ชื่อ...
 4. ชื่อ...

T
&P

โทร. 08-1-088-133827
 Email : supaporn@supaporn.com

โครงการ...

ที่ตั้งโครงการ...

พื้นที่โครงการ...

เจ้าของ...

ออกแบบ / เขียนแบบ

วิศวกรโครงการ...

แบบแปลน...

รูปตัด B-B


แผ่นที่... A-01

จำนวน...

มาตราส่วน 1 : 25

หมายเหตุ...

แบบที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเป็นแบบ
 2 มิติ และไม่ได้แสดงรายละเอียด
 ได้ทั้งหมดตามปกติ. โปรด
 พิจารณาโครงสร้างเพิ่มเติม



รูปด้าน B - B
 มท. 1/25



คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ


กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ *สมชาย* วันที่

[illegible]

Category	Sub-category	Value	Unit
Total	1. Total	100	%
	2. Total	100	%
	3. Total	100	%
	4. Total	100	%
A	1. A	10	%
	2. A	10	%
	3. A	10	%
	4. A	10	%
B	1. B	20	%
	2. B	20	%
	3. B	20	%
	4. B	20	%
C	1. C	30	%
	2. C	30	%
	3. C	30	%
	4. C	30	%
D	1. D	40	%
	2. D	40	%
	3. D	40	%
	4. D	40	%



Material	Quantity		Unit Price		Total Price	
	Qty	Unit	Rate	Amount	Rate	Amount
1. Cement	100	kg	1.20	120.00	1.20	120.00
2. Sand	200	kg	0.80	160.00	0.80	160.00
3. Gravel	150	kg	1.50	225.00	1.50	225.00
4. Water	100	liters	0.05	5.00	0.05	5.00
5. Labor	10	hrs	10.00	100.00	10.00	100.00
6. Transport	10	km	2.00	20.00	2.00	20.00
7. Miscellaneous	10	kg	0.10	1.00	0.10	1.00
8. Total				531.00		531.00

5611632030079

BUSINESS 1
BUSINESS
BUSINESS

WILEY

2010

[illegible][illegible]

T & P

E. : 000 = 1310477

93079

and the results of the present study are consistent with the findings of other studies.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

^a Values are calculated with a 4-parameter model. If you find an

1992

Background

ศาสตราจารย์ / นายก อบจ.

www.oup.com

TABLE 1

[illegible]

4.12

NAME _____

9. **Methodology**

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

และยังได้มอบให้ให้ศึกษาต่อที่โรงเรียน
พิเศษพิเศษด้วยและได้มอบให้ให้ศึกษาต่อที่
โรงเรียนพิเศษด้วย




THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

1:39

[illegible]

0111175

name Dr. V. S. S. S.

	
No. 1.280 - 121027 Email : supernatural@tandp.com	
TH0107... ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/ชื่อทีม (กรุณาระบุชื่อหน่วยงาน/โครงการ)	
ชื่อผู้สมัคร... no.เบอร์มือถือ/เบอร์โทร. (ระบุเบอร์)	
เลขที่ B.I.D... เบอร์บัญชี	
ชื่อร้าน / ชื่อผลงาน 	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน...	
วันที่สมัคร... ชื่อผู้สมัคร... ระยะเวลา... 1 : 75	A-01
หมายเลข... หมายเลข...	



COLUMN DETAIL

SCALE 1:20

เพลงปลื้มใจ

SCALE 1: 20

99 9999 99

SCALE 1: 20

การประเมินผล



— เปลือกหอยขนาดยาว 0.20x0.20x0.04 มม.

DETAIL 69

SCALE 1:20

Handwritten signature: *[Signature]*

on 10/10/20

[illegible]



பெரியகோட்டை

0-93546071-0

10.1017/S0007122612000010

Declar

T & P	
TEL 1 599 130477	
1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐ 101. ☐ 102. ☐ 103. ☐ 104. ☐ 105. ☐ 106. ☐ 107. ☐ 108. ☐ 109. ☐ 110. ☐ 111. ☐ 112. ☐ 113. ☐ 114. ☐ 115. ☐ 116. ☐ 117. ☐ 118. ☐ 119. ☐ 120. ☐ 121. ☐ 122. ☐ 123. ☐ 124. ☐ 125. ☐ 126. ☐ 127. ☐ 128. ☐ 129. ☐ 130. ☐ 131. ☐ 132. ☐ 133. ☐ 134. ☐ 135. ☐ 136. ☐ 137. ☐ 138. ☐ 139. ☐ 140. ☐ 141. ☐ 142. ☐ 143. ☐ 144. ☐ 145. ☐ 146. ☐ 147. ☐ 148. ☐ 149. ☐ 150. ☐ 151. ☐ 152. ☐ 153. ☐ 154. ☐ 155. ☐ 156. ☐ 157. ☐ 158. ☐ 159. ☐ 160. ☐ 161. ☐ 162. ☐ 163. ☐ 164. ☐ 165. ☐ 166. ☐ 167. ☐ 168. ☐ 169. ☐ 170. ☐ 171. ☐ 172. ☐ 173. ☐ 174. ☐ 175. ☐ 176. ☐ 177. ☐ 178. ☐ 179. ☐ 180. ☐ 181. ☐ 182. ☐ 183. ☐ 184. ☐ 185. ☐ 186. ☐ 187. ☐ 188. ☐ 189. ☐ 190. ☐ 191. ☐ 192. ☐ 193. ☐ 194. ☐ 195. ☐ 196. ☐ 197. ☐ 198. ☐ 199. ☐ 200. ☐ 201. ☐ 202. ☐ 203. ☐ 204. ☐ 205. ☐ 206. ☐ 207. ☐ 208. ☐ 209. ☐ 210. ☐ 211. ☐ 212. ☐ 213. ☐ 214. ☐ 215. ☐ 216. ☐ 217. ☐ 218. ☐ 219. ☐ 220. ☐ 221. ☐ 222. ☐ 223. ☐ 224. ☐ 225. ☐ 226. ☐ 227. ☐ 228. ☐ 229. ☐ 230. ☐ 231. ☐ 232. ☐ 233. ☐ 234. ☐ 235. ☐ 236. ☐ 237. ☐ 238. ☐ 239. ☐ 240. ☐ 241. ☐ 242. ☐ 243. ☐ 244. ☐ 245. ☐ 246. ☐ 247. ☐ 248. ☐ 249. ☐ 250. ☐ 251. ☐ 252. ☐ 253. ☐ 254. ☐ 255. ☐ 256. ☐ 257. ☐ 258. ☐ 259. ☐ 260. ☐ 261. ☐ 262. ☐ 263. ☐ 264. ☐ 265. ☐ 266. ☐ 267. ☐ 268. ☐ 269. ☐ 270. ☐ 271. ☐ 272. ☐ 273. ☐ 274. ☐ 275. ☐ 276. ☐ 277. ☐ 278. ☐ 279. ☐ 280. ☐ 281. ☐ 282. ☐ 283. ☐ 284. ☐ 285. ☐ 286. ☐ 287. ☐ 288. ☐ 289. ☐ 290. ☐ 291. ☐ 292. ☐ 293. ☐ 294. ☐ 295. ☐ 296. ☐ 297. ☐ 298. ☐ 299. ☐ 300. ☐ 301. ☐ 302. ☐ 303. ☐ 304. ☐ 305. ☐ 306. ☐ 307. ☐ 308. ☐ 309. ☐ 310. ☐ 311. ☐ 312. ☐ 313. ☐ 314. ☐ 315. ☐ 316. ☐ 317. ☐ 318. ☐ 319. ☐ 320. ☐ 321. ☐ 322. ☐ 323. ☐ 324. ☐ 325. ☐ 326. ☐ 327. ☐ 328. ☐ 329. ☐ 330. ☐ 331. ☐ 332. ☐ 333. ☐ 334. ☐ 335. ☐ 336. ☐ 337. ☐ 338. ☐ 339. ☐ 340. ☐ 341. ☐ 342. ☐ 343. ☐ 344. ☐ 345. ☐ 346. ☐ 347. ☐ 348. ☐ 349. ☐ 350. ☐ 351. ☐ 352. ☐ 353. ☐ 354. ☐ 355. ☐ 356. ☐ 357. ☐ 358. ☐ 359. ☐ 360. ☐ 361. ☐ 362. ☐ 363. ☐ 364. ☐ 365. ☐ 366. ☐ 367. ☐ 368. ☐ 369. ☐ 370. ☐ 371. ☐ 372. ☐ 373. ☐ 374. ☐ 375. ☐ 376. ☐	

หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดน่าน

แบบ ปจ. 4

รายการประมาณราคา คอลิด คอลิดตามอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 และโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดน่าน

ประมาณราคาค่อ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.50	ลบ.ม.		18,668.21	391.00	3,323.50		21,991.71	
	1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด									
	- เหล็ก RB 6 มม.	112.30	กก.	17.41	1,955.14	4.10	460.43		2,415.57	
	- เหล็ก DB 12 มม.	224.50	กก.	16.31	3,661.60	3.30	740.85		4,402.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	65.42	654.20	-	-		654.20	
	- เหล็กเสริมแครงสำหรับเสา	46.40	ตร.ม.	30.00	1,392.00	5.00	232.00		1,624.00	
	1.3 เสาคอนกรีตสำหรับเสาขนาด 0.15x0.15 เมตร	4.00	ต้น	700.00	2,800.00	200.00	800.00		3,600.00	
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	16.56	ตร.ม.	-	-	133.00	2,202.48		2,202.48	
	- ไม้แบบรวมไม้ค้ำยัน	4.96	ลบ.ฟ.	545.79	2,707.12	-	-		2,707.12	
	- ตะปู	4.14	กก.	32.71	135.42	-	-		135.42	
	1.5 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก									
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	15.00	ท่อน	528.04	7,920.60	-	-		7,920.60	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	22.00	ท่อน	316.82	6,970.04	-	-		6,970.04	
	- เหล็ก o 2"x4"x 2.0 มม.	15.00	ท่อน	645.62	9,684.30	-	-		9,684.30	
	- งานสีกันสนิม	96.00	ตร.ม.	40.00	3,840.00	35.00	3,360.00		7,200.00	
	- ค่าแรงรวมลวดเชื่อม	1,212.00	กก.	-	-	10.00	12,120.00		12,120.00	

รวม 83,627.89

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ยอดรวม 304,187.89

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.7 งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ตรงแนวกังงปลาตู้ 36	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	115.00	920.00	12,920.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า	15.00	อัน	150.00	2,250.00	115.00	1,725.00	3,975.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	8.00	อัน	150.00	1,200.00	115.00	920.00	2,120.00	
	- ชุดเบรกเกอร์ (แอร์)	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	- สายไฟฟ้า 2x1.5 (100 เมตร)	3.00	ม้วน	1,121.50	3,364.50			3,364.50	
	- สายไฟฟ้า 2x2.5 (100 เมตร)	3.00	ม้วน	1,682.24	5,046.72			5,046.72	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	
	- พัดลมดูดอากาศ	4.00	ชุด	1,850.00	7,400.00	500.00	2,000.00	9,400.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	หน่วย	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	หมวดงานอื่นๆ								
	3.1 งานสกรีน + สีภายนอก + สีภายใน	242.00	ตร.ม.	40.00	9,680.00	35.00	8,470.00	18,150.00	
	3.1 งานฉั่งล้างมือ ชนิด 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	200.00	800.00	10,800.00	
	3.1 งานระบบน้ำเสีย	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
								78,236.22	
								382,424.11	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินถ้วน

(สำเนาฉบับ)

ที่ นน ๐๐๗๒.๓๐๓.๓/๒๕๖๒

โรงพยาบาลสุโขทัย
๓๙๒ หมู่ ๓ ต.ม่วงคี้ด
อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย ๕๕๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งมอบสถานที่สำหรับงานจ้างก่อสร้าง

เรียน นายชวน ตีกล้วย

อ้างถึง สัญญาจ้างที่ ๐๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัย ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ กับ นายชวน ตีกล้วย ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลม่วงคี้ด อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงพยาบาลสุโขทัย ขอส่งมอบสถานที่สำหรับงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้แก่ นายชวน ตีกล้วย เพื่อทำการตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ ตีปันตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

โทร. ๐ ๕๕๖๐ ๑๑๖๖ - ๘ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร. ๐ ๕๕๖๐ ๑๑๖๙

พิมพ์พาน

๒๕๖๓

นายชวน ตีกลลลา

๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ ๐๙๐-๕๗๐๓๐๒๓

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งเข้าทำงาน โครงการ ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด -๑๙ และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านช่างควบคุมงาน)

อ้างอิง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามสัญญาที่อ้างอิง โรงพยาบาลเบญจเพ็ญ ได้ว่าจ้าง นายชวน ตีกลลลา ดำเนินการทำงานจ้างต่อเติมอาคาร
พักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ และ
โรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ ณ ที่โรงพยาบาลเบญจเพ็ญ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งเข้าทำงานจ้างต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ ณ ที่โรงพยาบาลเบญจเพ็ญ
ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชวน ตีกลลลา

(นายชวน ตีกลลลา)

เรียน ผอ.รพ.เบญจเพ็ญ

- เพื่อโปรดทราบ

- ขอเรียน ตีกลลลา แจ้งเจ้าพนักงาน

ก่อสร้างอาคารพักญาติ ก่อสร้างปรุง กั้นอาคาร
รองรับการให้บริการตามสถานการณ์โควิด ๑๙

รพ.เบญจเพ็ญ

- เห็นควรขอขออนุมัติให้ดำเนินการต่อไป.

ว.ก.ค.

๒๕ พ.ค. ๖๓

ทพ. / ๑/๑/๑๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐ ๕๔๖๐ ๑๓๖๖ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๑๓๐๕

วันที่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง มีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ราคากลางกำหนด จำนวน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง, ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒)(ข) การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

๘.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นางอมรรัตน์ ค้ายันต์	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายเชวงศักดิ์ ปารมภ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
นายธีรยุทธ วรรณงาม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
		องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง	กรรมการ

๘.๒ ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

นายสมบัติ ดีกล้า	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
		องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

(นายนิติพล เถาว์คำ)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามที่เจ้าหน้าที่ เสนอ

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายชรินทร์ ตีปินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านเพียง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๘๔๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒



คำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ ๘๑๘๙ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
พักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙
และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้
มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ
โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ
ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาล
ภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางอมรรัตน์ คำย่นต์

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นายเชวงศักดิ์ ปารมภ์

กรรมการ

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

๓. นายธีระยุทธ วรรณงาม

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

/คณะกรรมการ...

ผู้ควบคุมงาน

นายสมบัติ ดีกล้า

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

ลง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชินทร์ ตีปินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพียง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๘๙๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า.....นางพัชรินทร์.....ศรีสมานาง.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.....นายนิติพล.....เถาว์คำ.....(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.....นางอมรรัตน์.....คำยันต์.....(ประธานกรรมการ)

ข้าพเจ้า.....นายเชวงศักดิ์.....ปารมภ์.....(กรรมการ)


ข้าพเจ้า.....นายธีระยุทธ.....วรรณงาม.....(กรรมการ)


ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(นางพัชรินทร์ ศรีสมานาง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....
(นายนิติพล เถาว์คำ)
เจ้าหน้าที่

ลงนาม.....
(นางอมรรัตน์ คำยันต์)
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
(นายเชวงศักดิ์ ปารมภ์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายธีระยุทธ วรรณงาม)
กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐ ๕๔๖๐.๑๑๖๖ ต่อ ๑๑๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑๓.๓/๒๓๕๐

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน	นายชวน ดีกล้า	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
รวม			๔๙๗,๐๐๐.๐๐
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

จังหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลภูเพียงพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

(นายนิติพล เก่าวคำ)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ตามที่เจ้าหน้าที่ เสนอ

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายชินทร์ ตีปันทา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๘๔๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

งานพัสดุ
เลขที่รับ 156/2563
วันที่ 1 พ.ค. 63
เวลา.....

ใบเสนองาน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ข้าพเจ้า นายชวน ตีกล้วย บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุรินทร์ ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๒-๓๓๘๔๑๖๕ เลขประจำตัวประชาชน ๓๕๕๐๑๐๐๕๔๐๗๗๐ ขอเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลาพักผ่อนเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นราคาไม่ภาษี ค่าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และโรงพยาบาลสุโขทัย อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันควรที่โรงพยาบาลสุโขทัยร้องขอ กำหนดส่งมอบงาน ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาและจะส่งมอบงานตามสัญญาภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามใน

เรียน ผอ.รพ.สุโขทัย

ลงชื่อ ชวน ตีกล้วย ผู้เสนองาน
(นายชวน ตีกล้วย)

- เพื่อโปรดทราบ
- นายชวน ตีกล้วย เสนองานจ้าง
- ปรับปรุงอาคารศาลาพักผ่อนเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วย
- ภายใน รพ.สุโขทัย จำนวน 1 งาน คิดเงิน 497,000 บาท
- เห็นสมควรมอบงานพัสดุต่อไป

(นายนิติพล เถาว์คำ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กม

เรียน ผอ.ก.

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นสมควรจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้าง
- ในสิ่งจัดซื้อของพัสดุต่อไป

(นางพัชรินทร์ ศรีสมบูรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายชินทร์ ตีปันทา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 หมายเลขบัตรประชาชน 3 5501 00540 97 0

นาย ชวน ดีกล้า
 Name Mr. Chuan
 Last name Deekha
 เกิด 1 ส.ค. 2535
 Date of Birth 1 Aug. 1995

ชาย 55 ปี 5 ค.ม. 5 ค.ม.
 Height 1.80 m
 Weight 65 kg
 Eyes 1.80 m
 Hair 65 kg
 Eyes 1.80 m
 Hair 65 kg

21 ส.ค. 2565
 Validity Date 21 Aug. 2023

21 ส.ค. 2565
 Validity Date 21 Aug. 2023

21 ส.ค. 2565
 Validity Date 21 Aug. 2023

Handwritten notes:
 บัตรประชาชน
 บัตรประชาชน
 บัตรประชาชน

BORA-03-02



THAILAND

11-11-11

เลขรหัสประจำบ้าน

5501-006113-9

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

สำนักทะเบียน - จังหวัดภูเก็ต

รายการที่อยู่ 23 หมู่ที่ 5

ตำบลน้ำเค็ม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางสาวปวีณา นุโจนะ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 กรกฎาคม 2547

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

5501-006113-9

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายชวน ดักกลา

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-5501-00540-97-0

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 1 ส.ค. 2498

มารดาชื่อ น.ก. น.ก.

3-5501-00538-67-3 สัญชาติ ไทย

บิดาชื่อ น.ก. น.ก.

3-5501-00538-66-5 สัญชาติ ไทย

• มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 8 ก.ย. 2538

(นางสาวปวีณา นุโจนะ)

.. ไปที่

นายทะเบียน



ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลภูเพียง ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เป็นอาคารคัดกรองผู้มารับบริการ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน(๗๒. จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชวน ดีกล้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชินทร์ ตีปินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๘๙๕๗/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๕๔๖-๐๑๑๖-๑๖๘ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน.๐๐๓๒.๓๐๑/๔๙๐ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลภูเพียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลภูเพียง www.phuphianghospital.com ให้กับหน่วยงาน คณะบุคคล บุคคลตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูล ดำเนินการต่อไป

(นายนิติพล เถาว์คำ)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

อนุมัติ/มอบหมายศูนย์ข้อมูลดำเนินการตามเสนอ

(นายชรินทร์ ดีปินดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

เล่มที่ นน 743

เลขที่ 027

ในราชการ โรงเรียนบางกอกน้อย



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด...
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินจาก นายชวน ชักเคอ

15 กรกฎาคม 2563

ตามรายการดังต่อไปนี้

ที่	รายการ/รหัสรายการ	จำนวนเงิน เบิกได้	จำนวนเงิน เบิกไม่ได้	รวมเงิน
1	รับเงินเงินฝากเงินในบัญชีโรงเรียน	-	-	94,890.-
	โรงเรียนบางกอกน้อย ร. เลขที่ 16/2563			5
	ค. 15 พ.ค. 2563			29,890.-
	รวมเงินทั้งสิ้น	-	-	
- รวมเงินฝากเงินในบัญชีโรงเรียน -				

ได้รับเงินถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) 
(นางสาว...)
เจ้าพนักงาน... ผู้รับเงิน

พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 58) 0001-1000

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน
โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๑. วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลภูเพียงเป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยในเขตอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙(Covid-๑๙) จึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับ คัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อของโรคระบาดหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ แยกจากผู้ป่วยทั่วไป จึงได้มีการขอจ้าง เหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยเบิกค่าดำเนินการจาก เงินนอก งบประมาณ ประเภท เงินบำรุงของโรงพยาบาลปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. ขอบเขตของงาน

๒.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติเป็นสถานที่สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ติดเชื้อของโรคระบาด พื้นที่ใช้สอย ๗๒ ตารางเมตร

๒.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ส่วนของบริเวณข้างเคียง ซึ่งชำรุดระหว่างการก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ที่กำหนดไว้ หรือตกลงตามสัญญา พื้นที่ใช้สอย ๗๒.๘๐ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลภูเพียง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙(Covid-๑๙) จำนวน ๑ งาน งบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๗. ราคาากลาง

ตามที่คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง และกำหนดราคาากลาง กำหนด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้วหากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัญญา จำนวน ๓ งวด ดังนี้ งวด ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลภูเพียง เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๑. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้าง/ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง มามอบให้แก่ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลภูเพียง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง/ผู้ขายตลอดอายุสัญญา โรงพยาบาลภูเพียงจะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญาแล้ว

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง

๑๓. สถานที่ติดต่อ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง โรงพยาบาลภูเพียง ๓๔๒ ม. ๓ ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
๒. ทางโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๖๐-๑๑๖๖-๖๘ , ๐-๕๔๖๐-๓๑๖๘
๓. ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง www.phuphianghospital.com

ประธานกรรมการ

(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางรัชณี พิเคราะห์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

(นายสมบัติ ดีกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน
โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๑. วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลภูเพียงเป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยในเขตอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙(Covid-๑๙) จึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับ คัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อของโรคระบาดหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ แยกจากผู้ป่วยทั่วไป จึงได้มีการขอจ้าง เหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยเบิกค่าดำเนินการจาก เงินนอก งบประมาณ ประเภท เงินบำรุงของโรงพยาบาลปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. ขอบเขตของงาน

๒.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติเป็นสถานที่สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ติดเชื้อของโรคระบาด พื้นที่ใช้สอย ๗๒ ตารางเมตร

๒.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ส่วนของบริเวณข้างเคียง ซึ่งชำรุดระหว่างการก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ที่กำหนดไว้ หรือตกลงตามสัญญา พื้นที่ใช้สอย ๗๒.๘๐ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลภูเพียง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙(Covid-๑๙) จำนวน ๑ งาน งบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๗. ราคาากลาง

ตามที่คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง และกำหนดราคาากลาง กำหนด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้วหากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัญญา จำนวน ๑ งวด ดังนี้ งวด ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลภูเพียง เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๑. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้าง/ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง มามอบไว้แก่ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลภูเพียง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง/ผู้ขายตลอดอายุสัญญา โรงพยาบาลภูเพียงจะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญาแล้ว

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง

๑๓. สถานที่ติดต่อ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง โรงพยาบาลภูเพียง ๓๔๒ ม. ๓ ต.ม่วงคี้ต อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐

๒. ทางโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๖๐-๑๑๖๖-๖๘ , ๐-๕๕๖๐-๑๑๖๙

๓. ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง www.phuphianghospital.com

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

แบบ ปร. 5

รายการประมาณราคา ต่อเติมอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 และโรคติดต่อ/โรคระบาดอื่นๆ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

ประมาณราคาเมื่อ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	382,424.11	1.3046	498,910.49	
	เจ็อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,910.49	
	ปรับราคาให้เหมาะสม			498,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางรัชณี พันธะระห์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมบัติ ดีกล้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

แบบ ปร. 4

รายการประมาณราคา ค่อยเติมอาคารพักรักษาตัวเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ

คณบดีกรรมการ

ผู้อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน
ประมาณราคาเมื่อ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.50	ลบ.ม.	2,196.26	18,668.21	391.00	3,323.50	21,991.71		
	1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด									
	- เหล็ก R8 6 มม.	112.30	กก.	17.41	1,955.14	4.10	460.43	2,415.57		
	- เหล็ก D8 12 มม.	224.50	กก.	16.31	3,661.60	3.30	740.85	4,402.45		
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	65.42	654.20	-	-	654.20		
	- เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป	46.40	ตร.ม.	30.00	1,392.00	5.00	232.00	1,624.00		
	1.3 เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15ยาว	4.00	ต้น	700.00	2,800.00	200.00	800.00	3,600.00		
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	16.56	ตร.ม.	-	-	133.00	2,202.48	2,202.48		
	- ไม้แบบรวมไม้ค้ำยัน	4.96	ลบ.ฟ.	545.79	2,707.12	-	-	2,707.12		
	- ตะปู	4.14	กก.	32.71	135.42	-	-	135.42		
	1.5 งานโครงสร้างคานเหล็ก									
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	15.00	ฟ่อน	526.04	7,920.60	-	-	7,920.60		
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	22.00	ฟ่อน	316.82	6,970.04	-	-	6,970.04		
	- เหล็ก o 2"x4"x 2.0 มม.	15.00	ฟ่อน	645.62	9,684.30	-	-	9,684.30		
	- งานสีกันสนิม	96.00	ตร.ม.	40.00	3,840.00	35.00	3,360.00	7,200.00		
	- ค่าแรงรวมสวดเชื่อม	1,212.00	กก.	-	-	10.00	12,120.00	12,120.00		

ยกยอดไป 83,627.89

83,627.89

ขยายไป	220,560.00
--------	------------

ยกยอดมา 304,187.89

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง		
3	2.7 งานระบบไฟฟ้า									
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ครบวงจรกิ่งปลาคู 36	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	115.00	920.00	12,920.00		
	- ปลั๊กไฟฟ้า	15.00	อัน	150.00	2,250.00	115.00	1,725.00	3,975.00		
	- สวิตช์ไฟฟ้า	8.00	อัน	150.00	1,200.00	115.00	920.00	2,120.00		
	- ชุดเบรกเกอร์ (แอร์)	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00		
	- สายไฟฟ้า 2x1.5 (100 เมตร)	3.00	ม้วน	1,121.50	3,364.50	-	-	3,364.50		
	- สายไฟฟ้า 2x2.5 (100 เมตร)	3.00	ม้วน	1,682.24	5,046.72	-	-	5,046.72		
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00		
	- พัดลมดูดอากาศ	4.00	ชุด	1,850.00	7,400.00	500.00	2,000.00	9,400.00		
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	หน่วย	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
	หมวดงานอื่นๆ									
	3.1 งานสีรองพื้น + สีภายนอก + สีภายใน	242.00	ตร.ม.	40.00	9,680.00	35.00	8,470.00	18,150.00		
3.1 งานฉีกล้ำมือ ชนิด 1 หุ้ม พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	200.00	800.00	10,800.00			
3.1 งานระบบน้ำเสีย	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00			
									78,236.22	
									382,424.11	
										รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินต้นทุน

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินต้นทุน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

โครงการ

ต่อเติมอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการ

ผู้ป่วยตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อเชื้อ / โรคระบาดอื่นๆ

รายงานการประกอบแบบวิศวกรรม

ฉบับที่ 03-251007

1. ฐานราก ฐานรากเป็นฐานแผ่กว้างดิน
2. วัสดุของวัสดุผสม ให้ใช้ส่วนผสม 1:3:5 โดยปริมาตร
3. สอดแนมได้ตรงระดับทั้งหมด

ให้ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสม PORTLAND CEMENT TYPE-1 มีกำลังต้านทานแรงอัดของฟังก์คอนกรีตตัวอย่างขนาด 0.15x0.15x0.15 ที่หล่อในพื้น้ำจุ่มไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อแตกคอนกรีตมีอายุ 28 วัน

4. เสาเข็มเสริม

- 4.1 เสาเข็มเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และ 9 มม. เป็นเหล็กกลมเรียบ SR-24 มีกำลังต้านทานแรงดึงตามมาตรฐาน มอก. 20 - 2515
- 4.2 เสาเข็มเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. มี 32 มม. เป็นเหล็กข้อย้อย SR-30 มีกำลังต้านทานแรงดึงตามมาตรฐาน มอก. 24 - 2516

5. เมทัลชีทวางรับรูปพรรณ จะต้องมีกำลังต้านทานไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

6. การต่อเสาเข็ม ในส่วนใน ของโครงสร้างให้ใช้ไปตามกำหนดดังนี้
 - เสาเข็มบดอัดกลางช่วงของฐาน พื้น
 - เสาเข็มกลัดต่อในระยะ L/3 ของช่วงฐาน, พื้น
 - ที่ระยะ 1/2 ของความสูงเสาในเมทัลชีท

7. วัสดุชั้นของคอนกรีตอัดแรง

- ก. 2.0 ซม. สำหรับพื้น จ. 2.5 ซม. สำหรับคานทั่วไป
- ค. 3.0 ซม. สำหรับเสา ง. 5.0 ซม. สำหรับฐานราก

8. การออกแบบ

การออกแบบหล่อ จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่กำหนด การออกแบบต้องไม่ให้เกิดการบิดงอของเหล็ก และใช้ข้อกำหนดตามแบบดังกล่าวไว้

- ก. แบบข้างคาน, กำแพง, ฐานราก 1 วัน ข. แบบคานเสา 2 วัน ค. แบบล่างรองพื้นคาน 14 วัน


ทั้งนี้เมื่อออกแบบแล้วให้ทำจุดต่างๆ ที่เหมาะสมอีก 14 วันยกเว้นในการฉีกรังเสริมคานคอดำรงให้ใช้ข้อกำหนดการออกแบบได้มีคอนกรีตมีอายุ 7 วัน

และพื้นคอนกรีตได้ดูรายละเอียดในแบบนั้น ๆ

9. การประเมินราคา ในการมีให้คอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องราคาของคอนกรีตให้ขึ้นอยู่กับแบบอย่างน้อย 7 วัน สำหรับราคาของวัสดุให้ใช้ราคาของวัสดุที่ให้ผู้ประกอบการเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่กำหนด

หรือให้ผู้ออกแบบคอนกรีตที่มีรายละเอียดของราคา พื้นและโครงสร้าง

10. ข้อกำหนดอื่นๆ หาวิศวกรรมที่ไม่ได้ระบุตามข้อนี้ให้ใช้ข้อกำหนดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาคารประกอบกับโครงสร้างเหล็ก ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)



ขอเสนอเอกสารประกอบแบบ

ที่ติดต่อโครงการ...

เจ้าของ...

ชื่อ/นามสกุล / ตำแหน่ง...

วิศวกรโครงการ...

แบบแปลน...

รายการประกอบแบบวิศวกรรม


แผ่นที่...

จำนวน...

มาตราส่วน

หมายเลข...

แบบแปลนนี้เป็นเอกสารของบริษัท
ผู้จัดทำไว้เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
และใช้ประกอบการคำนวณ
ราคาเท่านั้น ไม่สามารถ
นำออกจำหน่าย



รายละเอียดความหนาและผิวพื้น

▼ ผนัง/เสา/คาน/พื้น/บันได/ลิ้นชัก จากท.ส.

รายละเอียดผิวพื้น

[F1] พื้นปูน

รายละเอียดผิวพื้น

C1 ผิวพื้นปูน/พื้นไม้/พื้นไม้เทียม

C2 ผิวพื้นปูน/พื้นไม้/พื้นไม้เทียม



แปลนพื้น

มาตราส่วน 1:75

คณะกรรมการ
นายสมชาย ใจดี
กรรมการ
นายสมชาย ใจดี
กรรมการ

คณะกรรมการ

นายสมชาย ใจดี
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

T & P

TEL : 080 - 1234567
E-mail : t.p@t.p.com

วันที่ 15/11/25...

สถานที่ตั้งโครงการ
เลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน

ชื่อโครงการ

เลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน

เจ้าของ

เลขที่โฉนดที่ดิน

ชื่อแบบ / ชื่อแบบ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

แบบแปลน

แปลนพื้น

แผ่นที่

A-01

จำนวน

มาตราส่วน 1 : 75

หน่วยพื้นที่

แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแปลน
เป็นเอกสารของบริษัทฯ
ไม่ให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย

T

&P

NO. : 000 - 1319437
 E-mail : thongkiet@thongkiet.com


โครงการ...
 ๑. ชื่อโครงการ...
 ๒. สถานที่...
 ๓. วันที่...

ผู้จัดทำ...
 ตำแหน่ง...
 ๑. ชื่อ...
 ๒. ตำแหน่ง...
 ๓. ตำแหน่ง...

ผู้ตรวจสอบ...
 ตำแหน่ง...
 ๑. ชื่อ...
 ๒. ตำแหน่ง...
 ๓. ตำแหน่ง...

๑. ชื่อ...
 ๒. ตำแหน่ง...
 ๓. ตำแหน่ง...

๑. ชื่อ...
 ๒. ตำแหน่ง...
 ๓. ตำแหน่ง...



แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

๑. ชื่อ...
 ๒. ตำแหน่ง...
 ๓. ตำแหน่ง...

T & P

TEL : 080 - 1210477
 E-mail : tanaporn@tanaporn.com

บริษัท...
 ๓๖๖ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ชื่อโครงการ...

ชื่อโครงการ...

เจ้าภาพ...

โครงการ...

ออกแบบ / วิศวกร...

วิศวกรโครงสร้าง...

แบบร่าง...

รูปด้าน 3 - 4


แผ่นที่... A-01

จำนวน...


มาตราส่วน 1 : 75

หมายเหตุ...

แบบร่างนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ...
 บริษัท...
 ไม่สามารถนำออก...
 พิน ล็อกเกอร์...



รูปด้าน - 3
 มหานคร 1/75




รูปด้าน - 4
 มหานคร 1/75

คณะกรรมการ...

 คณะกรรมการ...

 คณะกรรมการ...



ပုလဲအ - A	1.3
-----------	-----

คณะกรรมาธิการ


AUTHORS

115-5347-748

0895-1177



10-11-2011

[illegible]

2. *Antennae*

[illegible]

52. 1998-2000

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Clouds	Remarks
10/10/2010	08:00	100m	Clear	10	25	75	1010	10	0	Start of observation
10/10/2010	09:00	100m	Clear	12	28	78	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	10:00	100m	Clear	15	30	80	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	11:00	100m	Clear	18	32	82	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	12:00	100m	Clear	20	35	85	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	13:00	100m	Clear	22	38	88	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	14:00	100m	Clear	25	40	90	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	15:00	100m	Clear	28	42	92	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	16:00	100m	Clear	30	45	95	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	17:00	100m	Clear	32	48	98	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	18:00	100m	Clear	35	50	100	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	19:00	100m	Clear	38	52	102	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	20:00	100m	Clear	40	55	105	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	21:00	100m	Clear	42	58	108	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	22:00	100m	Clear	45	60	110	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	23:00	100m	Clear	48	62	112	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	00:00	100m	Clear	50	65	115	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	01:00	100m	Clear	52	68	118	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	02:00	100m	Clear	55	70	120	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	03:00	100m	Clear	58	72	122	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	04:00	100m	Clear	60	75	125	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	05:00	100m	Clear	62	78	128	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	06:00	100m	Clear	65	80	130	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	07:00	100m	Clear	68	82	132	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	08:00	100m	Clear	70	85	135	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	09:00	100m	Clear	72	88	138	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	10:00	100m	Clear	75	90	140	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	11:00	100m	Clear	78	92	142	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	12:00	100m	Clear	80	95	145	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	13:00	100m	Clear	82	98	148	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	14:00	100m	Clear	85	100	150	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	15:00	100m	Clear	88	102	152	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	16:00	100m	Clear	90	105	155	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	17:00	100m	Clear	92	108	158	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	18:00	100m	Clear	95	110	160	1010	10	0	Continued observation
10/10/2010	19:00	100m	Clear	98	112	162	1010	10	0	Continued observation



90426

doi:10.1017/S0022292410000506

ค่าเฉลี่ย

^a *Staphylococcus aureus* ATCC 29218, *Escherichia coli* ATCC 25922.

เจ้าชาย

Transmittance (%)

DATE / TIME

การดำเนินงาน

2000

รวมเล่มที่ ๑ - พลิกสำนวน

10-1	
------	--

www.elsevier.com/locate/jmb

1:75	
------	--

WATSON

[illegible]

T & P

TS : 100 - 1310477
 Date : 13/04/25
 13/04/25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อโครงการ...

อาจารย์ผู้สอน...

อาจารย์...

อาจารย์ผู้สอน

ชื่อกลุ่ม / ชื่อสมาชิก

ชื่อกลุ่มโครงร่าง

แบบแปลน...
 แปลงร่างจาก...
 ตาม...


แผ่นที่... A-01

จำนวน...

มาตราส่วน 1 : 75

หน่วย...


แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ...
 บริษัท... จำกัด
 หรือ... จำกัด




แปลนฐานราก, เสาคาน้ำ, คาน, พื้น
 1:75

คณะกรรมการ


ชื่อสมาชิก...
 ชื่อสมาชิก...
 ชื่อสมาชิก...

		โทร. 1 080 - 1335477 E-mail : info@tandp.com 18121773
บริษัท ทีแอนด์พี จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชนจำกัด) มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110		
๑. ชื่อโครงการ : ... ๒. ชื่อโครงการ : ...		
๓. ชื่อโครงการ : ...		
๔. ชื่อโครงการ : ...		
๕. ชื่อโครงการ : ...		
๖. ชื่อโครงการ : ...		
๗. ชื่อโครงการ : ...		
๘. ชื่อโครงการ : ...		
๙. ชื่อโครงการ : ...		
๑๐. ชื่อโครงการ : ...		
๑๑. ชื่อโครงการ : ...		
๑๒. ชื่อโครงการ : ...		
๑๓. ชื่อโครงการ : ...		
๑๔. ชื่อโครงการ : ...		
๑๕. ชื่อโครงการ : ...		
๑๖. ชื่อโครงการ : ...		
๑๗. ชื่อโครงการ : ...		
๑๘. ชื่อโครงการ : ...		
๑๙. ชื่อโครงการ : ...		
๒๐. ชื่อโครงการ : ...		
๒๑. ชื่อโครงการ : ...		
๒๒. ชื่อโครงการ : ...		
๒๓. ชื่อโครงการ : ...		
๒๔. ชื่อโครงการ : ...		
๒๕. ชื่อโครงการ : ...		
๒๖. ชื่อโครงการ : ...		
๒๗. ชื่อโครงการ : ...		
๒๘. ชื่อโครงการ : ...		
๒๙. ชื่อโครงการ : ...		
๓๐. ชื่อโครงการ : ...		
๓๑. ชื่อโครงการ : ...		
๓๒. ชื่อโครงการ : ...		
๓๓. ชื่อโครงการ : ...		
๓๔. ชื่อโครงการ : ...		
๓๕. ชื่อโครงการ : ...		
๓๖. ชื่อโครงการ : ...		
๓๗. ชื่อโครงการ : ...		
๓๘. ชื่อโครงการ : ...		
๓๙. ชื่อโครงการ : ...		
๔๐. ชื่อโครงการ : ...		
๔๑. ชื่อโครงการ : ...		
๔๒. ชื่อโครงการ : ...		
๔๓. ชื่อโครงการ : ...		
๔๔. ชื่อโครงการ : ...		
๔๕. ชื่อโครงการ : ...		
๔๖. ชื่อโครงการ : ...		
๔๗. ชื่อโครงการ : ...		
๔๘. ชื่อโครงการ : ...		
๔๙. ชื่อโครงการ : ...		
๕๐. ชื่อโครงการ : ...		



แปลน โครงสร้างหลังคา
 1:75

คณะกรรมการ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 18121773



แปลนระบบไฟฟ้า

ขนาดส่วน 1/75

สัญลักษณ์ประกอบแปลนไฟฟ้า

สัญลักษณ์	คำอธิบาย(ตามปกติ)
	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)
	โมดูลไฟฟ้าแบบสวิตช์เฟสสามขั้วที่มีสายต่อพ่วงต่อระบบแรงดัน 2500 W
	สวิตช์เปิด-ปิด ทางเดียว
	ปลั๊กแบบสามขา

คณะกรรมการ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

T & P

TEL : 080 - 3210477

E-mail : kanyasaprasit@gmail.com

1/75

สำหรับโครงการ อาคารพาณิชย์
(อาคารพาณิชย์ 10 ชั้น) ปี 2564

วันที่ 15/07/2564

นายสมชาย ใจดี

เจ้าหน้า

นายสมชาย ใจดี

ออกแบบ / เขียนแปลน

วิศวกรโครงสร้าง

นายสมชาย ใจดี

แปลนระบบไฟฟ้า

แผ่นที่ EE-02

จำนวน 1

มาตราส่วน 1 : 75


นายสมชาย ใจดี

แบบแปลนนี้เป็นเอกสารของบริษัท
ผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ
โดยไม่มีการขายสิทธิ์ ใดๆ
หรือ ให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการให้ผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอุเบียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุเบียง จังหวัดน่าน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ (เงินบำรุง)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการให้ผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๐๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๐๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรัชฎี พิเคราะห์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายสมบัติ ตีกล้วย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง	



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้าง และกำหนดราคากลาง
 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๓ งาน
 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุม ชั้น๒ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงหรา จังหวัดน่าน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
๒.	นางรัชฎี พิเคราะห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๓.	นายสมบัติ ตีกล้า	นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง		

บันทึกการประชุมการพิจารณากำหนดราคากลาง

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสุโขทัย

วันนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน งบประมาณในการดำเนินการจ้างก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลสุโขทัย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับ การให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคากลางที่เหมาะสม ซึ่ง คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๗๘๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ทุกท่านได้อ่าน และทำความเข้าใจ แล้วจึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้-

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางรัชนิ พิเคราะห์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมบัติ ตีกล้วยปลา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๕๖๒

โรงพยาบาลสุโขทัย
๓๔๒ หมู่ ๓ ตำบลม่วงตึ๊ด
อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง


อ้างถึง คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๑๙๒๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามคำสั่งที่อ้างถึง จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลสุโขทัย ได้แต่งตั้ง นายสมบัติ ตักกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้าง เหมารับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ สถานบริการโรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสุโขทัย จึงขอเชิญ นายสมบัติ ตักกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลสุโขทัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินทร์ ตีปันทา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ

โทร. ๐ ๕๕๖๐ ๑๑๖๖ - ๘ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๕๖๐ ๑๑๖๖

พิมพ์/ทวน
ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลสุพรรณบุรี โทร. ๐-๕๔๖๐-๑๑๖๖ ต่อ ๓๐๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑๓.๗/๕๖๐ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตาม
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ
จำนวน ๑ งาน

เรียน นางรัชณี พิเคราะห์/ นายสมบัติ ดีกล้า

ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๗๘๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งท่านเป็น
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย
ตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาด
อื่นๆ จำนวน ๑ งาน

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุง
อาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-
๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ
ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลสุพรรณบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงานจ้าง และกำหนดราคากลาง

๑๖๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

(นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์)



๑๖๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒

นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชวิถี

กรรมการ	นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์	นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์ ๑
กรรมการ	นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์	นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์ ๒
กรรมการ	นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์	นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์ ๓

ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชวิถี
๑๖๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร
๑๖๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

๑๖๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชวิถี
๑๖๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

๑๖๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชวิถี
๑๖๖๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

๑๖๖๒/๒๕๖๒

นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์

นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์



คำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ ๗๘๗๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลภูเพียง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และ ประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้าง และกำหนดราคากลาง ปรับปรุงอาคารพักญาติเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วย ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางรัชณี พิเคราะห์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายสมบัติ ตีกล้วยปลา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| | องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง | |

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่กำหนดราคากลางที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบภายใน ๗ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชินทร์ ตีปินตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๓๘๔๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลอุ้มผาง โทร.๐๕๔๖๐.๑๓๖๖ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอล้างตั้งคณะกรรมการกำหนดตรวจกลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ต้นเรื่อง

ด้วย จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลอุ้มผาง มีความประสงค์ขออนุมัติจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน ตามบันทึกข้อความ งานพัสดุ ที่นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ งบประมาณในการดำเนินการจ้างก่อสร้าง เป็น เงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารหมายเลข๑)

ระเบียบและข้อกำหนด

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคที่๓ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง หรือดำเนินการจ้าง ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ (เอกสารหมายเลข๒)

๒. คำสั่งจังหวัดน่านที่ ๓๘๔๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง วิธีคัดเลือกมาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) และวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ข) (จ) ทุก (เอกสารหมายเลข๓)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติเพื่อรองรับการให้บริการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ จำนวน ๑ งาน เป็นไปตามระเบียบฯ และคำสั่งข้างต้น งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอเขตของงานจ้างก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังนี้

๑. นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางรัชณี พิเคราะห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายสมบัติ ดีกล้าปลา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ่ง	

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เสนอมา
พร้อมบันทึกนี้


(นายนิติพล เกียรติคำ)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- เห็นควรอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ


(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

**ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
อนุมัติ/ลงนามแล้ว**


(นายชินทร์ ตีปินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๑๘๙๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุโขทัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๕๖๐ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑๓.๓/๔๓๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ด้วย โรงพยาบาลสุโขทัย มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -

๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาด อื่นๆ จำนวน ๑งาน วงเงินค่าปรับปรุงอาคารพักญาติ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยค่าใช้จ่ายในครั้งนี ขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลสุโขทัย ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ มีเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๔๕,๑๓๓.๒๕ (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ และเห็นชอบมอบให้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายนิติพล เถาว์คำ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

- เห็นควรอนุมัติตามรายละเอียดเจ้าหน้าที่เสนอ

(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการ
อนุมัติ

(นายชรินทร์ ดีปิตตา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

หมวด ๒
การซื้อขายส่วนที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑๗ การดำเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทำพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดต่อไป

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยสทวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทำมิได้

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำคัญ

ส่วนที่ ๒
กระบวนการซื้อหรือจ้าง

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่ใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือซื้อหรือใบแทรกคู่มือซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้าง ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ ๗๔ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
- (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
- (๓) ราคาของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
- (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
- (๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
- (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
- (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้



คำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ ๑๗๕๔/๒๕๖๒

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดใด ๆ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ตามที่จังหวัดน่านได้มีคำสั่ง ที่ ๑๗๒๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๑๔๔๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และกฎกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงิน ที่กำหนดไว้ เฉพาะงบบุคลากร (Function) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และกฎกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยกรณียกเลิก พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๑๗๒๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๑๔๔๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก แนบท้ายคำสั่งนี้

๒. มอบอำนาจเพิ่มเติมให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น มีอำนาจในการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการในสังกัด
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและหรือการบริหารพัสดุ

๓. สำหรับส่วนราชการและ หรืออำเภอและ หรือหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปโดยอาศัยอำนาจที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบอำนาจให้ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ๓๗๒๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ผนวก จ ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้

๔. ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้จะมอบอำนาจให้ผู้ใดต่ออีกไม่ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวรภักดิ์ ศรีทิพากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ภาคผนวก

แบบท้ายคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑	รองผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน	๑. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธี ทุกขั้นตอน เต็มวงเงิน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ๑.๒ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ตามข้อ มาตรา ๕๖ (๒) (ง) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ๒. การมอบอำนาจการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๒.๑ การลงนามในสัญญา การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด ค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การงดหรือการลด ค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด การรับ การคืนหลักประกัน การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น มาตรา ๕๖ (๒) (ง)) หมวด ๖ เฉพาะ มาตรา ๕๖ (๒) (ง) หมวด ๙ และ หมวด ๑๐	หมวด ๖ หมวด ๓ และหมวด ๔ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖

[illegible]

ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	หัวหน้าส่วน ราชการประจำ จังหวัดน่าน (ส่วนกลาง)	๑. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การมอบอำนาจการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๒.๑ การลงนามในสัญญา การแก้ไข สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด ค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การงดหรือการ ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตาม สัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด การรับ การคืนหลักประกัน การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ภายในวงเงินที่ ได้รับมอบอำนาจ ๓. การมอบอำนาจการบริหารพัสดุ ๓.๑ การเก็บ การบันทึก การยืม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ทุกกรณี และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงิน ที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) ง (จ) (ฉ) (ช) (ซ)) หมวด ๙ และ หมวด ๑๐ หมวด ๑๓	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ หมวด ๙

ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔	นายอำเภอ ทุกอำเภอ	๑. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) ง (จ) (ฉ) (ช) (ซ))	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
		๑.๒ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี ที่มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดย ฉุกเฉิน ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท)	หมวด ๖ เฉพาะ มาตรา ๕๖ (๒) (ง)	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
		๒. การมอบอำนาจการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๒.๑ การลงนามในสัญญา การแก้ไข สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนดค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การงดหรือการลด ค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตาม สัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด การรับ การคืนหลักประกัน การบริหาร สัญญา และการตรวจรับพัสดุ ภายใน วงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๔ และ หมวด ๑๐	หมวด ๕ และหมวด ๖
		๓. การมอบอำนาจการบริหารพัสดุ ๓.๑ การเก็บ การบันทึก การยืม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ทุกกรณี และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงิน ที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๑๓	หมวด ๙



ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕	นายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดน่าน	๑. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) ง (จ) (ฉ) (ช) (ซ))	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
		๑.๒ มอบอำนาจในการอนุมัติดำเนินการ ดังนี้ ๑) การอนุมัติใช้เงินบำรุงของ สถานบริการสาธารณสุข ครั้งหนึ่งวงเงิน ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และวิธี เฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) ง (จ) (ฉ) (ช) (ซ))	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
		๒) การอนุมัติสั่งซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มีโฆษณา โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ข) และหรือโดยวิธี เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด รวมทั้งการดำเนินการ อื่น ๆ ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท)	หมวด ๖ เฉพาะ มาตรา ๕๖ (๑) (ข) และมาตรา ๕๖ (๒) (ข)	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔

ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕	นายแพทย์ สารารณสุข จังหวัดน่าน (ต่อ)	๑) การอนุมัติแลกเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาภายในวงเงินที่ซื้อมาหรือได้มา รวมกันวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ๒. การมอบอำนาจการทำสัญญาการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๒.๑ การลงนามในสัญญา การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง การกำหนดค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การคงหรือการลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การกำหนดการรับ การคืนหลักประกันการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ ๓. การมอบอำนาจการบริหารพัสดุ ๓.๑ การเก็บ การบันทึก การยืม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ทุกกรณี และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๔ และ หมวด ๑๐ หมวด ๑๓	หมวด ๕ และหมวด ๖ หมวด ๔

ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน	๑. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ มอบอำนาจในการอนุมัติ ดำเนินการ ดังนี้ ๑) การอนุมัติใช้เงินบำรุงของ สถานบริการสาธารณสุข ครั้งหนึ่งวงเงิน ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การอนุมัติสิ่งซื้อขายและ เวชภัณฑ์ที่มีใบยาโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ข) และหรือโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด รวมทั้งการดำเนินการ อื่น ๆ ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท)	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และวิธี เฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) ง (จ) (ฉ) (ช) (ซ)) หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และวิธี เฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) ง (จ) (ฉ) (ช) (ซ)) หมวด ๖ เฉพาะ มาตรา ๕๖ (๑) (ข) และมาตรา ๕๖ (๒) (ข)	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔

ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน (ต่อ)	๓) การอนุมัติแลกเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ภายในวงเงินที่ซื้อมาหรือได้มา รวมกันวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ๒. การมอบอำนาจการทำสัญญาการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๒.๑ การลงนามในสัญญา การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง การกำหนดค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การงดหรือการลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด การรับ การคืนหลักประกัน การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ ๓. การมอบอำนาจการบริหารพัสดุ ๓.๑ การเก็บ การบันทึก การยืม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุ ทุกกรณี และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๔ และ หมวด ๑๐ หมวด ๑๓	หมวด ๕ และหมวด ๖ หมวด ๔



ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ชุมชน	๑. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้ง หนึ่งวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง วิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ข) (จ) (ข) ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และวิธี เฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (ฉ) (ช))	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
		๒. การมอบอำนาจการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๒.๑ การลงนามในสัญญา การแก้ไข สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนดค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การงดหรือการลด ค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตาม สัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด การรับ การคืนหลักประกัน การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินที่ได้รับมอบ อำนาจ	หมวด ๔ และ หมวด ๑๐	หมวด ๕ และหมวด ๖
		๓. การมอบอำนาจการบริหารพัสดุ ๓.๑ การเก็บ การบันทึก การยืม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุ ทุกกรณี และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงิน ที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๓๓	หมวด ๙



ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘	สาธารณสุข อำเภอ	๑. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้ง หนึ่งวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง วิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ข) (จ) (ช) ทุกชั้นตอน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การมอบอำนาจการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๒.๑ การลงนามในสัญญา การแก้ไข สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนดค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การงดหรือการลด ค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตาม สัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด การรับ การคืนหลักประกัน การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินที่ได้รับมอบ อำนาจ ๓. การมอบอำนาจการบริหารพัสดุ ๓.๑ การเก็บ การบันทึก การยืม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุ ทุกกรณี และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงิน ที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และวิธี เฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (ฉ) (ช)) หมวด ๙ และ หมวด ๑๐ หมวด ๑๓	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ หมวด ๙

ลำดับ ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ	
			พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๙	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล หรือ ผู้อำนวยการ สถานีนามัย เฉลิมพระเกียรติ	๑. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้ง หนึ่งวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง วิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ข) (จ) (ข) ทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การมอบอำนาจการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๒.๑ การลงนามในสัญญา การแก้ไข สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนดค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การงดหรือการลด ค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตาม สัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง การกำหนด การรับ การคืนหลักประกัน การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินที่ได้รับมอบ อำนาจ ๓. การมอบอำนาจการบริหารพัสดุ ๓.๑ การเก็บ การบันทึก การยืม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุ ทุกกรณี และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงิน ที่ได้รับมอบอำนาจ	หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ (หมวด ๖ ยกเว้น วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ข) และวิธี เฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (ฉ) (ข)) หมวด ๙ และ หมวด ๑๐ หมวด ๑๓	หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ หมวด ๙



หมายเหตุ

๑. การมอบอำนาจตามภาคผนวกแนบท้ายคำสั่งนี้ หมายถึง หน้าที่ (Function) ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น หากเป็นงบประมาณประเภทอื่น จะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่านพิจารณา มอบอำนาจ/อนุมัติ เป็นกรณี ๆ ไป

๒. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้อำนวยการสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) (๒๗) (๒๘) (๒๙) (๓๐) (๓๑) (๓๒) (๓๓) (๓๔) (๓๕) (๓๖) (๓๗) (๓๘) (๓๙) (๔๐) (๔๑) (๔๒) (๔๓) (๔๔) (๔๕) (๔๖) (๔๗) (๔๘) (๔๙) (๕๐) (๕๑) (๕๒) (๕๓) (๕๔) (๕๕) (๕๖) (๕๗) (๕๘) (๕๙) (๖๐) (๖๑) (๖๒) (๖๓) (๖๔) (๖๕) (๖๖) (๖๗) (๖๘) (๖๙) (๗๐) (๗๑) (๗๒) (๗๓) (๗๔) (๗๕) (๗๖) (๗๗) (๗๘) (๗๙) (๘๐) (๘๑) (๘๒) (๘๓) (๘๔) (๘๕) (๘๖) (๘๗) (๘๘) (๘๙) (๙๐) (๙๑) (๙๒) (๙๓) (๙๔) (๙๕) (๙๖) (๙๗) (๙๘) (๙๙) (๑๐๐) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ภายในวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามภาคผนวกท้ายคำสั่งนี้ รวมถึงการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หมายถึงดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินบำรุง และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้อำนวยการสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมายถึงดำเนินการโดยใช้เงินบำรุง และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

๔. กรณีตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการใช้อำนาจที่ได้รับมอบ ดังนี้

๔.๑ กรณีเงินงบประมาณ เมื่อดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ให้รายงานก่อนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านโดยเร็ว หรือทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

๔.๒ กรณีเงินบำรุง และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ เมื่อดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ให้รายงานก่อนนายอำเภอในพื้นที่โดยเร็ว หรือทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

๕. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ รายงานผลการใช้อำนาจที่ได้รับมอบ ภายในสัปดาห์แรกของทุกเดือน



ที่ นน ๗๕๘๐๓/๓๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ๋าง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๓

โรงพยาบาลภูเพียง
ลงที่รับ ๑๙๔
วันที่ 28 เม.ย. 2563

งานพัสดุ
เลขที่รับ 138/2563
วันที่ 28 เม.ย. 2563
เวลา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง อนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลภูเพียง นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๒๗๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลภูเพียง มีความประสงค์จะปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาพักญาติ เป็นจุดครองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) จำนวน ๓ งาน งบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลภูเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไม่ให้มีการระบาดและแพร่กระจายไป แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลด้านอื่นๆ และขอความ อนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ๋าง เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน จ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ๋าง พิจารณาแล้ว มอบหมายให้ นายสมบัติ ดีกลิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเป็นช่างผู้ควบคุมงาน และมอบหมายให้ นายธีระยุทธ วรรณงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.ก.

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ
- ยอช. เพื่อดำเนินการให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการก่อสร้าง อาคารคือกรงผู้ให้ดูแล ภาควิชา โสตศอนาสิก
- เพื่อขอความเห็นชอบจากท่าน ผอ.ก. ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสำรย นิตมณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ๋าง

พว

กองช่าง อบต.เมืองจ๋าง

โทร. ๐-๕๔๗๓-๘๔๗๓ ต่อ ๓๔

โทรสาร ๐-๕๔๗๓-๘๔๗๐

สำเนา

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๒๓/๐

โรงพยาบาลสุโขทัย
๓๙๒ หมู่ ๓ ต.ม่วงดีด
อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย ๕๕๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ด้วย โรงพยาบาลสุโขทัย มีความประสงค์จะปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลาพักญาติ เป็นจุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)จำนวน ๓ งาน งบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลสุโขทัย ปีงบประมาณ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดและแพร่กระจายไป แก่ เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลด้านอื่นๆ

ในการนี้ โรงพยาบาลสุโขทัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน บุคลากร จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน รายการดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลสุโขทัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินทร์ ตีปินธา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ
โทร. ๐ ๕๔๖๐ ๑๑๖๖ - ๘ ต่อ ๓๐๓
โทรสาร. ๐ ๕๔๖๐ ๓๑๖๔

พิมพ์/ทาน
ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเพียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐ ๕๔๖๐ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน ๑๐๓๒.๓๐๑๓.๓/๔๓๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ ณ โรงพยาบาลเพียง
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพียง

ด้วย โรงพยาบาลเพียง มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาดอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :-

๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักญาติ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙(Covid-๑๙) และโรคติดเชื้อ/โรคระบาด อื่นๆ จำนวน ๑งาน วงเงินค่าปรับปรุงอาคารพักญาติฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐(ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยค่าใช้จ่ายในครั้งนี ขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลเพียง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ มีเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๙๕,๑๓๓.๒๕ (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ และเห็นความชอบให้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายนิติพล เถาว์คำ)

เจ้าพนักงานวัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพียง

- เห็นควรอนุมัติตามรายละเอียดเจ้าหน้าที่เสนอ

(นางพัชรินทร์ ศรีสวนงา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการ
อนุมัติ

(นายชรินทร์ ตีปันทา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพียง